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Constantemente las personas viven trazándose metas a diario produciendo 
que cada individuo de manera muy particular, obtenga una motivación para 
cumplirlas, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. Por lo general, 
cuando el ser humano llega a una edad adecuada siente la necesidad de adquirir 
una casa o departamento propio, y este interés se acentúa más cuando las 
personas conforman una familia. 
En los últimos años, la actividad inmobiliaria tuvo una gran acogida en el 
país, sobretodo en la ciudad de Lima permitiendo que muchas familias logren el 
sueño de la casa propia, sin embargo desde el 2013 se viene mostrando una 
desaceleración económica, viéndose reflejada en el sector construcción. A pesar 
de esta situación aún existen inversionistas peruanos y extranjeros con la 
capacidad económica y financiera y están dispuestos a invertir en el país. Por ello, 
podríamos afirmar que aún existen las posibilidades de continuar en este rubro 
económico, debido que no cubrimos a la fecha, con la demanda del mercado en 
los sectores A y B. 
Cabe mencionar que para tener éxito en este negocio se debe considerar 
algunos factores como; el Estado, siendo su papel uno de los más importantes, 
velando para evitar la generación de burbuja inmobiliaria, brindando medidas 
económicas para minimizar el alza del dólar, el aumento de la inflación, apoyando 
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a los promotores inmobiliarios en las facilidades para gestionar los servicios 
públicos, permitiendo que las factibilidades de los servicios no se convierta en un 
proceso burocrático; así mismo los agentes financieros, mostrando una actitud 
más conciliadora, donde el crédito hipotecario no sea tan exigente para los 
clientes y se brinde mayores facilidades para el pago mensual de cuotas. 
Debemos enfatizar que la venta de un departamento, se convierte en la 
venta de un sueño, que por lo general, las familias realizan una vez en la vida 
asumiendo deudas y compromisos por bastante tiempo, es decir ahí radica la 
importancia del producto que ofrecemos a nuestros clientes. 
Finalmente, el presente estudio está orientado a evaluar la viabilidad del 
proyecto mencionado, teniendo como premisa que esta evaluación se realiza 
antes de la preventa y ejecución de la obra, por ello la metodología aplicada está 
basada en la experiencia de la inmobiliaria, adquirida a través de los años. 
1 
1. SITUACION MACROECONOMICA
Existen indicadores que son datos que nos proporcionan una idea de la 
situación actual y futura de la economía en la que estamos y la posición global en 
la que nos encontramos, por ello analizaremos por qué es tan importante tener en 
cuenta la situación macroeconómica nacional e internacional en el momento de 
elegir una inversión, y es que el contexto macro puede lograr que nuestra 
inversión se desplome o en caso contrario se dispare. Cabe mencionar que la 
situación de los países avanzados siempre tendrá un impacto relevante para 
nuestra economía. 
1.1. Situación Mundial y la Crisis internacional 
1.1.1. La economía de China 
Tras muchos años de bonanza el 2008-2009 recordó al mundo que una crisis 
financiera desatada desde Estados Unidos es una crisis con profunda repercusión 
global y 2011 evidenció que Europa es un asunto que hace más compleja la 
globalización de forma que países aparentemente menores pueden mover muchos 
puntos de interconexión con el mundo y desatar desde allí riesgos serios para los 
mercados de capitales y para el intercambio de bienes a nivel mundial. 
Si algo dejó claro 2015 es el impacto y relieve que China tiene ahora como súper 
potencia. Aunque en desarrollo, China ya es suficientemente influyente para 
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determinar el curso económico de Asia, de las economías emergentes y de la 
economía mundial. El efecto de su desaceleración ha sido suficiente para alterar 
algo más que la recuperación industrial global y estancar el comercio de bienes 
mundiales. Este fenómeno de desaceleración se viene observando desde el año 
2013. 
Gráfico N° 01 
Fuente BBVA Research, Noviembre 2016 
Para este 2016, China creció en 6.7% en el tercer trimestre del año sin 
cambios notorios en relación a los trimestres anteriores, resultando que ha 
obtenido un crecimiento horizontal. El crecimiento sostenido de este país está 
basado en el rubro de Servicios con un alza del 7,6% así como la relevancia de las 
empresas emergentes. Cabe mencionar que la política económica de China ha 
vuelto a centrarse en resolver la capacidad productiva y la inversión privada y 
pública. 
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Según el Fondo Monetario Internacional, “los dos países con mayor 
crecimiento de PBI han sido China y EEUU”, luego del estudio presentado en 
Octubre 2016 se indica que el PBI (sea enfocado por dólares corrientes o por 
poder de compra) resultó que los países con mayor crecimiento de riqueza son los 
mencionados. 
Según el estudio del BBVA Research del último trimestre, las proyecciones 
para el 2017 no son alentadoras, debido que el Crecimiento de China se verá 
“afectado por la política económica de este país así como el mercado inmobiliario 
y el endeudamiento de las empresas privadas. Se proyecta que para 2017 el PBI 
sea de 5.8% anual, siendo inferior a este 2016”. (2016:9) 
Gráfico N° 02 
Fuente BBVA Research, Noviembre 2016 
El mundo hoy es más propenso a ser riesgoso porque los factores de riesgo 
global abundan y se rotan sin que necesariamente los anteriores queden del todo 
superados. En parte es lo que ha vuelto a poner de relieve la fragilidad de la bolsa 
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china. Sin embargo, no se debe desconocer que aspectos como el sobre 
apalancamiento y el apetito por el riesgo financiero, especialmente el bancario, 
están hoy mejor medidos, coordinados y gestionados por las autoridades 
mundiales a través de una más exigente y rigurosa regulación que busca evitar la 
repetición de las principales causas de la crisis de 2008-2009. 
1.1.2. El crecimiento de EEUU 
Definitivamente para este país el 2016 consideró cambios drásticos en la 
política: trasladarse de Barack Obama (Partido Demócrata) a Donald Trump 
(Partido Republicano) ha generado una serie de sucesos en los rubros 
económicos, sociales, ambientales, etc.; sin embargo debemos resaltar que EEUU 
continúa siendo una potencia económica. 
Según las declaraciones del nuevo Presidente electo Donald Trump para este 
2017 se vienen modificaciones en las políticas de Estado como la disminución de 
impuestos, el incremento del gasto fiscal, la salida de EEUU del Tratado de 
Asociación Transpacífico (TPP) y sólo se espera que estos cambios se vean 
reflejados en el aumento del PBI. 
    De acuerdo al estudio del BBVA Research del último trimestre 2016 resulta 
que, las proyecciones para el 2017 es que el PBI resulte en 2.1% aumentando 
ligeramente del 2016 pero estará influenciado por el aumento de la tasa de interés 
monetario, por el nuevo gobierno y por la baja productividad. 
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Gráfico N° 03 
 
Fuente BBVA Research, Noviembre 2016 
 
 
1.2. Precios de las materias primas  
 
1.2.1. Precio del petróleo 
El Informe de la OPEP en 2016 indica que, “la demanda de petróleo del 2015 a 
2016 subió de 32,1 millones de barriles diarios a 32.5 en el primer trimestre de 
2016 y luego a 32.8 en el segundo trimestre del año. El aumento de la producción 
de petróleo crudo provinieron de Iraq, Arabia Saudita, Emiratos Árabe e Irán. La 
mayor caída de su producción la registraron Nigeria, Libia y Venezuela”1. Algunas 
de las causas que el precio del petróleo se mantenga se debe a la sobre 
producción como demanda en contraparte con la oferta de los países como China 
y Europa; sin embargo se espera que existan mejoras en el 2017 y 2018 como 





resultado de las nuevas estrategias que optarán los países productores de esta 
materia prima. 
Gráfico N° 04 
 
Fuente BBVA Research, Noviembre 2015 
 
1.2.2. Precio del cobre 
 
En el 2015 y casi todo el año 2016 el precio de esta materia prima estuvo en 
caída debido que el crecimiento de la demanda de China se ha desacelerado 
significativamente respecto a la década pasada, mientras que los suministros han 
seguido aumentando (el cobre es utilizado en este país: en el tendido eléctrico y 
en la construcción). Cabe mencionar que este país representa más de la mitad del 
consumo global de cobre, estimado en 22 millones de toneladas. Sin embargo casi 
para culminar el 2016 se observa que según el diario Gestión: “se elevó el precio 
del cobre hasta $6,000 por tonelada debido que la victoria de Donald Trump brinda 
expectativas de mayor gasto en infraestructura y consumo de metales básicos en 
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EEUU”2 (aunque este país representa el 8% del consumo mundial). Por ello, se 
espera que para el 2017 China recupere su crecimiento económico y así nuestro 
país tenga la oportunidad de aumentar los índices de producción. 
Gráfico N° 05 
 
Fuente BBVA Research, Noviembre 2015 
 
1.3. Situación interna del Perú 
 
1.3.1. PBI en el Perú 
En el año 2015, la economía peruana medida a través del Producto Bruto 
Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 3.23% 
respecto al año anterior. Por componentes del gasto, el crecimiento de la 
economía se sustentó básicamente en el consumo final privado que se incrementó 
en 3,3% y en el consumo del gobierno que subió en 5,1%. Contrariamente, la 
formación bruta de capital fijo se redujo en 6,4%, asimismo, las exportaciones e 





importaciones decrecieron en 0,5% y 0,3% respectivamente. En las actividades 
extractivas destacó el buen desempeño de la extracción de petróleo, gas y 
minerales (8,5%) y de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (3,2%) y en los 
servicios los financieros, seguros y pensiones (10,0%) y las telecomunicaciones y 
otros servicios de información (6,7%).Las actividades de transformación 
decrecieron en 3,8%, por la contracción en la manufactura (2,3%) y en la 
construcción (7,0%). 
Para el 2016, según el Informe del INEI, el Producto Bruto Interno (PBI) 
registró un crecimiento de 4,4%, en un contexto internacional en el cual nuestros 
principales socios comerciales como China y Estados Unidos registraron 
crecimientos relativamente estables, con una recuperación en las cotizaciones 
internacionales de nuestros principales productos de exportación; así como, por la 
expansión del gasto privado en bienes de consumo. En el crecimiento del 
Producto Bruto Interno, incidió favorablemente la evolución del consumo final 
privado, que creció en 4,1%; así como, el mayor gasto en consumo del gobierno 
en 2,3% y la mayor demanda externa de nuestros productos que registró un 
incremento de 16,7%. Contrariamente, la formación bruta de capital fijo se redujo 
en -4,1%, debido a la contracción de la inversión privada (-5,7%), en tanto que, las 
importaciones crecieron en 1,8%. Por el lado de la producción, la evolución 
favorable del Producto Bruto Interno se explica por el buen desempeño de las 
actividades extractivas y de servicios que crecieron en 12,2% y 3,6% 
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respectivamente que contrarrestó la caída en la construcción. (2016:1). Ver gráfico 
N° 06 (Producto Bruto Interno al Tercer Trimestre del 2016) y N° 07 (Variación 
Porcentaje Anual del PBI: años 2012 – 2016). 
Gráfico N° 06 
 Fuente INEI, Tercer Trimestre 2016 
 
 Gráfico N° 07 
 







En el tercer trimestre de 2016, el sector construcción ha disminuido 
notablemente, siendo el resultado de la menor ejecución de obras por parte del 
Estado en infraestructura educativa, vial, agrícola y en saneamiento a nivel 
nacional, regional y distrital. Así como disminuyeron las obras del sector privado 
en la ejecución de viviendas residenciales, comercios, oficinas, etc.  
Gráfico N° 08
 
Fuente INEI, Tercer Trimestre 2016 
 
 
1.3.3. Las elecciones y la política 
 
Luego de unas elecciones muy disputadas en Julio 2016, el  presidente electo 
del Perú pertenece a una línea política diferente del mandato anterior, brindando 
así una cierta estabilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros debido que 
las expectativas no serían tan drásticas para nuestro país. Si realizamos un 
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resumen de este Gobierno, es que la propuestas de políticas económicas son 
aceptables sin embargo a diario evidenciamos una “discusión” constante entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conllevando a una desequilibrio político que 
sólo podría perjudicar la imagen que proyectamos hacia el exterior. Cabe 
mencionar que en los últimos años hemos venido creciendo en paralelo con Chile 
y se espera a futuro que con las acciones y actitudes del Estado no afecten las 
posibilidades del crecimiento económico.   
 
1.3.4. La inflación 
 
En este 2016, ha habido un alza ligero en las expectativas de la inflación 
debido al aumento de precios de ciertos productos. Este fenómeno se ha 
intensificado en el último trimestre de este año siendo consecuencia de la sequía 
de lluvias en la sierra y costa de nuestro país. Según el BCR “hemos excedido la 
meta de inflación (3%) resultando un 3.3%”, a pesar de ello en la región de 
Sudamérica somos el país que mejor ha sobrellevado esta situación. Para el 2017 
se espera tener una inflación entre el 2% y 3%, debido a la recuperación del déficit 






Gráfico N° 09 
 




 A nivel mundial, las potencias económicas como EEUU y China continúan 
liderando la lista de los países con mayor crecimiento de PBI, mostrándonos un 
panorama alentador, que a pesar de la situación desequilibrante que afronta 
China y de la nueva política asumida por su presidente electo en EEUU se 
percibe que la economía mundial tendrá una expansión moderada, por tanto es 
vital tener los mejores acuerdos transnacionales con estas naciones. 
 En el ámbito local, se avizora un clima estable debido que el presidente electo 
tiene una línea política diferente al Gobierno anterior, es decir que proyecta 
una imagen de seguridad y estabilidad a los inversionistas nacionales y 
extranjeros. Además según sus políticas de Estado se proyecta iniciar con 
varias obras de infraestructura permitiendo que se reactive el sector 
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construcción para el 2017, conllevando a mejorar los indicadores de la 
economía. Así mismo, se espera la reformulación del programa MI VIVIENDA 
(con el pago del IGV justo) y el aumento del financiamiento hipotecario por el 
25% de los fondos de AFP. 
 Sobre el sector privado se observa que existen expectativas optimistas para el 
2017, es decir los promotores e inversionistas están dispuestos a iniciar con 
proyectos nuevos como oficinas, viviendas, comercios, etc. 
 Definitivamente, la situación económica global y local impactará en nuestro 
proyecto, debido que consideraremos como base fundamental esta condición, 
para verificar al tipo de mercado que nos enfocaremos así como el tipo de 
producto que brindaremos. 
 
2. SITUACION MICROECONOMICA 
 
El análisis del estudio de mercado nos permitirá dar una idea realista de qué 
tipo de productos o servicios nuevos están buscando las personas, guiándonos 
hacia aquellos sectores con mayor demanda. Además, en el caso de una empresa 
ya existente, un estudio de mercado es capaz de mostrarnos si nuestros clientes 
están satisfechos con sus deseos y expectativas. El presente estudio de Mercado 





2.1. El crecimiento Inmobiliario en San Borja.-  
Desde el 2015, la Municipalidad de San Borja está siendo cada vez más 
exigente con los parámetros urbanísticos, sin embargo esto no es obstáculo, para 
que la construcción  y ventas de viviendas hayan disminuido en este distrito. Si 
bien es cierto, no se muestra las cantidades de viviendas vendidas como en 2011 
– 2012, aún continúa la demanda y San Borja continúa siendo uno de los distritos 
favoritos para vivir. Este distrito siempre se ha caracterizado por considerar áreas 
verdes en sus espacios públicos, así como orden, limpieza y seguridad siendo 
atractivo a un Mix de Clientes potenciales. 
 
2.2. Investigación de mercado.-  
Estos estudios son elaborados por profesionales especialistas, que se 
encuentran relacionados al desarrollo inmobiliario. A través de estos estudios se 
identifica al mercado meta y las preferencias de nuestros potenciales clientes con 
la finalidad de enfatizar y “especializarnos” en las características que deben 
ofrecer nuestros productos para ser llamativos para este mercado. Además 




 La metodología de la investigación de mercado se realizará en base a 
Fuentes   secundarias y Primarias, para determinar las características de la oferta 
y la Demanda. 
 
2.2.1.1. De las fuentes secundarias.- 
Es el estudio que encontramos a través de medios escritos, publicaciones en 
revistas, internet o estudios realizados por instituciones o empresas que sirven 
como primera pauta y referencia para saber a dónde dirigir nuestro producto. En 
nuestro proyecto, recurriremos a Fuente de Estudio Secundario como: Estudio de 
Mercado Inmobiliario XX realizado el año 2015 por el Instituto de la Construcción y 
Desarrollo (ICD) de CAPECO sobre el Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima 
Metropolitana y el Callao; Estudio de Nivel Socioeconómico 2015 realizado por el 
APEIM y Estudios de TINSA 2015. 
Ahora, iremos desarrollando cada ítem: 
 
2.2.1.1.1. Estudio de Mercado Inmobiliario XX realizado el año 2015 por el 
Instituto de la Construcción y Desarrollo (ICD) de CAPECO sobre el 
Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el 
Callao. Este estudio indica que existen 07 Sectores Urbanos, los 
cuales se dividen en distritos y ellos en tres grupos (A, B, C). Estos 3 
grupos cuentan con unidades inmobiliarias con características 
similares. Ver gráfico N° 10 (Los 7 sectores urbanos) y gráfico N° 11 
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(los distritos de los sectores urbanos), gráfico N° 12 y 13 (Grupos 
A,B,C). 
Gráfico N° 10 
 



















                                            Gráfico N° 13 
 





Según Cuadros adjuntos, la ubicación de nuestro proyecto estaría en el 
Sector Urbano N° 01, distrito 5, San Borja, Grupo A. 
                                   
2.2.1.1.2. Estudio de Nivel Socioeconómico 2015 realizado por el APEIM  
 
                                            Gráfico N° 14 
 
Fuente Estudio de Nivel Socioeconómico APEIM 2015 
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2.2.1.1.3. Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao 2015, TINSA 
Según este Informe, para el distrito de San Borja, la mayor cantidad de 
unidades vendidas es para el nivel socioeconómico A, como se muestra en los 
cuadros adjuntos. Ver gráfico N° 15 (Zonificación del distrito de San Borja) y 
gráfico N° 16 (Unidades vendidas por Tipos de sectores económicos). 
 
                                               Gráfico N° 15 
 




                              Gráfico N° 16 
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Es decir, APEIM, CAPECO y TINSA coinciden que el proyecto tendría que 
estar dirigido para el sector económico A. 
 
2.2.2. Análisis de la oferta 
 
En una sociedad capitalista, los precios no se determinan por una autoridad 
central, sino que son el resultado de cómo los compradores y vendedores 
interactúan en los mercados. Un mercado, en un sentido económico, no es más 
que una colección de compradores y vendedores de unos productos o servicios en 
particular. Sin embargo, a diferencia de un mercado físico, compradores y los 
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vendedores no tienen que estar todos en el mismo lugar, sino que sólo tienen que 
tener la capacidad de llevar a cabo la misma transacción económica. 
Analizaremos los estudios realizados por CAPECO (a Agosto del 2015) como 
de TINSA al 4to trimestre del 2015. 
 
2.2.2.1. Viviendas vendidas 
 
 
Gráfico N° 17 
 
Fuente Estudio de Mercado Inmobiliario CAPECO 2015 
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En el gráfico N° 17 se observa, que las Viviendas vendidas desde Enero 
2014 a Agosto 2015, en el sector Urbano Lima Moderna, distrito 5 (San Borja) 
fueron de 544 unidades, convirtiéndose en el 3er lugar de ventas.  
                                                                                    Gráfico N° 18 
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Según el gráfico N° 18 (Evolución del stock disponible por trimestre) las 
Unidades Vendidas en San Borja para el año 2014 y 1er y 2do trimestre del 2015 
fueron 559 viviendas (comparando con el Estudio de CAPECO a Agosto 2015) y 
sólo en el 4to trimestre del 2015 fueron 52 unidades. 
2.2.2.2. Oferta total de viviendas (disponibles + vendidas) 
Tomando como análisis el mismo cuadro anterior de TINSA 2015. Ver 




Gráfico N° 19 
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Durante el 4to trimestre del 2015 la oferta total inmobiliaria en San Borja fue 
de 176 unidades (unidades disponibles más unidades vendidas) concentradas en 
28 proyectos y estuvo dirigido principalmente al sector económico A. Además para 
el 2015 se tuvo una oferta total de 729 unidades. Estos resultados nos muestran 
que las inmobiliarias continúan invirtiendo en proyectos para este sector 






2.2.2.3. Tipo de viviendas disponibles 
 
Gráfico N° 20 
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Gráfico N° 21          
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Como se puede observar en el Gráfico 20 (Porcentaje de participación por 
tipología de las unidades disponibles), las unidades disponibles que ofrecen 03 
dormitorios son un porcentaje de 86.3%, es decir podríamos indicar que nuestros 
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potenciales clientes tienden a comprar estos tipos de viviendas. Debemos tener en 
cuenta este dato cuando desarrollemos nuestro producto. 
En el gráfico 21 (Evolución de la oferta y venta para la tipología de 3 
dormitorios) se observa que en el 2do trimestre del 2015 hubo mayores ventas de 
viviendas con 03 dormitorios, viéndose la disminución de ventas en el 3er y 4to 
trimestre, sin embargo para el 4to del 2015 han aumentado las unidades 
disponibles, siendo competencia directa para nuestro producto. 
 
2.2.2.4. Precio de unidades inmobiliarias según sector y tipología 
 
Gráfico N° 22 
 






Gráfico N° 23 
              
 Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
De los gráficos N° 22 (Unidades vendidas por números de dormitorios) y 
gráfico N° 23 (Zonificación del distrito de San Borja), se observa que para 3er y 4to 
trimestre del 2015, las mayores cantidades de viviendas vendidas fueron para 03 
dormitorios en sector 24 (49 unidades) y sector 25 (13 unidades); teniendo precios 
de S/. 816,907 y S/. 1, 107,912 generando un promedio de S/. 962,409. Además el 










Gráfico N° 24 
 
Fuente Estudio de Mercado Inmobiliario CAPECO 2015 
 
 
Según la el gráfico N° 24 (Precio por $/m2, a Agosto 2015) se muestra el 
precio/ m2 que se encuentran en la oferta en el mercado, siendo de $1,922/m2 
(S/.6, 307.50/m2). 
Con los gráficos y valores mencionados, detallamos que si bien el sector 
construcción se ha contraído en los últimos años, podemos indicar que existe una 
oferta considerable en el mercado inmobiliario y que a pesar de las múltiples 
variables que pueden afectar este rubro como la economía mundial, la coyuntura 
política del 2016 del país y de los dificultosos trámites para obtener las 
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factibilidades de los servicios básicos, es posible inferir que para el año 2016 y 
2017, se continuará con la oferta para venta de departamentos. 
2.2.3. Análisis de la demanda  
 
El siguiente análisis está basado en la información obtenida del XX estudio “El 
Mercado De Edificaciones Urbanas En Lima Metropolitana Y El Callao” CAPECO 
(Noviembre 2015), y Estudio de Nivel Socioeconómico 2015 realizado por el 
APEIM. 
Gráfico N° 25 
 
Fuente Estudio de Mercado Inmobiliario CAPECO 2015 
 
 
2.2.3.1. Demanda potencial y estratificación 
 
La demanda potencial de vivienda se define como aquella conformada por la 
totalidad de los hogares residentes en el área urbana de Lima Metropolitana y el 
Callao independientemente de su actitud frente al mercado, sus condiciones de 
tenencia de la vivienda y sus características socioeconómicas. 
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En base a los resultados obtenidos, se estima en 2 239 375 hogares que 
conforman los demandantes potenciales de la ciudad, donde el estrato 
socioeconómico alto está representado por 116 448 hogares, siendo en porcentaje 
5.20%. Ver gráfico N° 26 (Distribución de los hogares según estrato 
socioeconómico) y gráfico N° 29 (Interés por adquirir una vivienda según estrato 
socioeconómico). 
Gráfico N° 26 
 
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
 
A finales del 2015, el porcentaje de hogares que reside en vivienda propia 
pagada en Lima Metropolitana y el Callao ascienden a 69,84%. La segunda mayor 
concentración se localiza en los hogares que actualmente alquilan una vivienda 
asciende a 16,35% de la población. En tercer lugar se ubica la alternativa usada 
con autorización del propietario con 13,40%. Ver gráfico N° 27 (Distribución 





    Gráfico N° 27 
      
      Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
 
2.2.3.2. Interés por adquirir una vivienda 
A nivel de estrato socioeconómico y considerando la importancia del nivel de 
ingresos para cualquier tipo de vivienda que se piense adquirir o construcción que 
se desee realizar, para un total de 1 252 605 hogares se observa que un 55,94% 
manifiestan no tener ningún interés por adquirir vivienda. La opción de 
arrendamiento de vivienda es la menos interesante para los hogares respecto a 
los diferentes estratos socioeconómicos con el 0,27%. Si se considera los hogares 
interesados en la adquisición de algún tipo de solución habitacional se encontró 
que el 14,37% le interesa comprar vivienda mientras que el porcentaje de aquellos 
hogares que optarían por comprar un lote para construir asciende a 13,88%. Ver 




Gráfico N° 28 
           
Fuente Informe de Coyuntura Inmobiliaria de Lima y Callao TINSA 2015 
 
Según el gráfico N° 29 , se estima en 321 768  hogares, los interesados en 
la posibilidad de comprar una vivienda. Además teniendo en consideración que el 
interés de adquirir la vivienda por compra, por estrato socioeconómico Alto el valor 
sería 24 476  hogares. 
Gráfico N° 29
 




2.2.3.3. Demanda efectiva según precio de la vivienda y estrato económico 
El rango de precios de los departamentos fluctúan entre los US$ 100, 000 – 
más de 200,000 dólares, en un estrato socioeconómico, se obtendría una 
Demanda Efectiva de vivienda, en 20 578 hogares de Lima Metropolitana y el 
Callao, según el estudio de CAPECO (2015). Ver gráfico N° 30 (Distribución de la 
demanda efectiva según precio de la vivienda y estrato socioeconómico). 
Gráfico N° 30
 
Fuente Estudio de Mercado Inmobiliario CAPECO 2015 
 
En conclusión, a pesar de la desaceleración que se viene registrando en los 
últimos meses, aún existe demanda insatisfecha para viviendas en Lima 
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Metropolitana, demostrando que aún es rentable la ejecución de proyectos en San 
Borja y Surco, considerando que el producto que ofrecemos debe diferenciarse de 
los demás y sobretodo que debe brindar un valor agregado a los futuros clientes.  
 
2.2.1.2. De las fuentes primarias 
 
Tomamos como una fuente primaria al Estudio que se ha realizado en campo 
visitando los diferentes productos de la competencia, apreciamos el 
comportamiento tanto del vendedor como del interesado y podemos obtener datos 
que pueden aportar a la elaboración de nuestro producto. 
 
3. LA COMPETENCIA 
 
3.1. Análisis de la competencia del mercado   
  
Este estudio se realizó visitando la zona en estudio. Su importancia radica en 
que conoceremos a nuestros competidores, obtendremos información acerca de 
sus capacidades, ofertas y estrategias, para ello consideraremos a los 
competidores directos e indirectos con nuestro producto, de acuerdo a sus 
características y mercado meta. Además este estudio nos permitirá determinar la 




3.2. Estudio de la Competencia 
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
elaborarse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.  
Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 
de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 
momentos, preferencias, etc.). Su objetivo final es aportar datos que permitan 
mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 
productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 
Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quienes 
son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El plan 
de negocios podría incluir una planilla con los competidores más importantes y el 
análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto o servicio, 
precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen, 
proveedores. 
El benchmarking o planilla, permite establecer los estándares de la industria 
así como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, 
se determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 
neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de fusión o 
joint ventures o alianzas estratégicas. Por ello, se presenta el siguiente cuadro, 
que resume la competencia en la zona de estudio (Ver gráfico N° 31). 
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FLATS 1 59.1 340,622.00 5,763.49 2 3 3
FLATS 2 141.8 860,830.00 6,070.73 2 3 3
FLATS 3 192.75 1,272,880.00 6,603.79 2 3 3
DUPLEX 1 173.3 1,120,760.00 6,467.17 2 2 3
DUPLEX 2 231.45 1,523,470.00 6,582.29 2 2 3
DUPLEX 3 286.55 1,879,920.00 6,560.53 2 2 3
FLATS 1 85.85 643,875.00 7,500.00 2 2 2
FLATS 2 141.8 1,089,468.00 7,683.00 2 3 3
FLATS 3 219.5 1,379,110.00 5,827.38 2 3 3
DUPLEX 1 76.4 573,000.00 7,500.00 2 3 4
DUPLEX 2 154.1 993,870.00 6,449.51 2 3 4
DUPLEX 3 176.48 1,033,908.00 5,858.50 2 3 4
FLATS 1 148.8 1,112,400.00 7,475.80 2 3 3
FLATS 2 160.2 1,009,800.00 6,303.37 2 3 3
FLATS 3 185.4 1,262,800.00 6,811.12 2 3 3
FLATS 4 202.6 1,224,000.00 6,041.46 2 3 3
DUPLEX 1 216.9 1,317,200.00 6,072.84 2 3 2
DUPLEX 2 273.6 1,829,200.00 6,685.67 2 3 3
FLATS 1 118.19 681,000.00 5,761.91 2 3 3
FLATS 2 229.16 1,498,912.00 6,540.09 2 3 3
FLATS 3 184.3 1,271,525.00 6,899.21 2 3 3
DUPLEX 1 271.33 1,878,537.40 6,923.44 2 4 4
DUPLEX 2 275.18 1,957,346.00 7,112.97 2 4 4
DUPLEX 3 314.5 2,219,896.80 7,058.50 2 4 4
1 UND/4 MESES INC
CONSTR
UCCION







Esquina Calle Mayorazgo con Calle Recuerdos - Chacarilla del 
Estanque - San Borja
1 3 12
1 UND/3  MESES INC
PRE-
VENTA/    
DEMOLIC
ION
3 GRUPO WASIIKI INVERSIONES SUTTI II Av. Velasco Astete N° 777 - Chacarilla del Estanque - San Borja 2 5 16
1 UND/3 MESES INC
CONSTR
UCCION
2 INMOBILIARIA GRUPO GALEON
EDIFICIO ESMERALDA 
160
Calle Esmeralda Nº 160 - Chacarilla del Estanque - San Borja 1 3 13
Nº DORMIT Nº SSHH ETAPA
1 INMOBILIARIA GRUPO GALEON EDIFICIO GALEON Calle Galeón Nº 157 - Chacarilla del Estanque - San Borja 1 3 11













FLATS 1 235 2,010,660.00 8, 556.00 2 4 5
FLATS 2 279 2,336,625.00 8, 375.00 2 4 5
FLATS 3 284 2,378,500.00 8, 375.00 2 4 5
FLATS 4 364 2,506,908.00 6, 887.11 2 4 5
FLATS 1 158 1,138,500.00 7, 205.70 2 3 2
FLATS 2 227 1,435,500.00 6, 323.79 2 3 2
FLATS 3 275 1,683,000.00 6, 120.00 2 3 2
DUPLEX 1 153 1,105,500.00 7, 225.50 2 3 3
FLATS 1 135 1,013,100.00 7, 504.00 1 3 3
FLATS 2 168 1,234,350.00 7, 347.32 1 3 3
1,711,925.90
FLATS 1 94.3 717,811.60 7, 612.00 2 3 2
FLATS 2 145.88 1,096,814.00 7, 518.00 2 3 2
FLATS 3 171.2 1,277,963.00 7, 464.00 2 3 2
DUPLEX 1 220.15 1,389,552.00 6, 311.84 2 3 3
DUPLEX 2 280.64 1,744,835.00 6, 217.34 2 3 3
13 1 UND/2 MESES INC
CONSTR
UCCION















6 INMOBILIARIA EDIFICAR MONTE FLOR 645 Calle Monte Flor N° 245, Chacarilla del Estanque, Surco 1 5 12 1 UND/2 MESES
5 BRITANIA INMOBILIARIA DEL SUR 210 Av. Del Sur N° 210, Chacarilla del Estanque - Surco 1 5 12 1 UND/5 MESES
















FLATS 1 95 744,800.00 7, 840.40 2 3 2
FLATS 2 134 10,431,493.00 7, 787.26 2 3 2
FLATS 3 182 1,401,629.32 7, 701.26 2 3 2
DUPLEX 1 230 1,765,337.40 7, 675.38 2 3 3
FLATS 1 162 1,184,637.00 7, 312.57 2 3 2
FLATS 2 185 1,325,768.95 7, 166.53 2 3 2
FLATS 3 202 1,376,216.54 6, 812.95 2 3 2
FLATS 4 243 1,638,986.40 6, 744.80 2 3 2
FLATS 1 155 1,172,683.50 7, 565.70 2 3 3
FLATS 2 197 1,468,284.34 7, 453.22 2 3 3
FLATS 3 255 1,853,054.76 7, 266.88 2 3 3
FLATS 1 110 808, 607.80 7,350.98 2 3 2
FLATS 2 163 1,189,826.65 7,299.55 2 3 2
FLATS 3 224 1,571,536.97 7,015.79 2 3 2
FLATS 1 120 828, 404.40 7,603.37 1 3 2
FLATS 2 165 1,229,545.35 7,451.79 1 3 2
FLATS 3 198 1,431,191.52 7,228.24 1 3 2
FLATS 4 220 1,542,499.20 7,011.36 1 3 2
FLATS 1 73 550,787.20 7, 545.03 2 3 2
FLATS 2 105 785,411.55 7, 480.11 2 3 2
FLATS 3 234 1,715,338.83 7, 330.50 2 3 2
DUPLEX 1 296 2,104,737.60 7, 110.60 2 3 2
Av. Buganvilla N° 138 1 UND/3 MESES INC
CONSTR
UCCION
Jr. Jerónimo de Aliaga 1 UND/3 MESES INC
CONSTR
UCCION
Av. Las Casuarinas N° 296 1 UND/4 MESES INC
PRE-
VENTA/    
DEMOLIC
ION




Calle Pucalá N° 189 1 UND/3 MESES INC
PRE-













13 INMOBILIARIA CASANOVA PRIMAVERA 1 4
11
12 INMOBILIARIA JYC DEL BOSQUE 1 4
12
11 INMOBILIARIA COSAS PUCALA 1 4
11




9 CONSTRUCTORA GRECE DEL PARQUE 1 4








Nº PISOS Nº DEPART
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3.3. Ubicación de la competencia 
Gráfico N° 32 
 





3.4. Análisis de los competidores directos 
 
Ahora estudiaremos los proyectos más próximos que forman parte de 
nuestra competencia. 
 
3.4.1. EDIFICIO GALEON 
  
 Edificio de 03 niveles con 11 departamentos, con áreas desde 59 m2 
hasta 287 m2. 
 Los tipos de departamentos son flats y dúplex, que contienen modernos 
acabados como pisos de porcelanato, vidrios y mamparas templados, 
tableros de melamine y puertas MDF. 
 Una excelente ubicación por encontrarse a 01 cuadra del Parque San 
Francisco de Asis. 
 Ventilación e iluminación natural así como diseño estructural 
convencional. 
 Los estacionamientos se encuentran en el semi-sótano. 
 Generación de áreas verdes en jardines y azotea. 
























 Edificio de 03 niveles con 13 departamentos, con áreas desde 85 m2 
hasta 220 m2. 
 Su ubicación es a 2 cuadras del Pentagonito y a pocos metros del 
Parque San Francisco de Asis. 
 Punto céntrico de fácil acceso a las avenidas principales (Av. Astete y 
Primavera). 
 Los tipos de departamentos son flats y dúplex, que contienen modernos 
acabados como pisos estructurados de diferentes tonalidades, closet y 
puertas de cedro. 
 Este proyecto se encuentra en etapa de Preventa. 


















 El proyecto consta de 02 torres de 05 niveles (en cada torre) y un total 
de 16 departamentos, con áreas desde 149 m2 hasta 274 m2.  
 Su ubicación es estratégica porque se encuentra frente al Pentagonito y 
en la misma Avenida Velasco Astete. 
 Muebles bajos en cocinas y kitchenet. 
 Diseño moderno y funcional con amplias áreas de iluminación, 
circulación y ventilación. 
 Los estacionamientos se encuentran en el primer piso. 










3.4.4. PROYECTO LIVE 
 
 Edificio de 03 niveles con 12 departamentos, con áreas desde 118 m2 
hasta 315 m2. 
 Los tipos de departamentos son flats y dúplex, que contienen modernos 
y finos acabados. Además son ambientes muy amplios, donde cada 
departamento cuenta con 04 baños y 03 dormitorios. 
 Una excelente ubicación por encontrarse a 01 cuadra del Parque San 
Francisco de Asis y estar en esquina, lo que le permite tener 02 
fachadas. 
 Ventilación e iluminación natural así como diseño estructural 
convencional. 
 Los estacionamientos se encuentran en el semi-sótano. 
 Generación de áreas verdes en jardines y azotea. 
 Seguridad todo el día con una vigilancia permanente. 
 Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución. 
 Brinda balcones y terrazas. 
 Fachada en concreto expuesto. 











En general, los departamentos que se ofertan al público consideran amplios 
e iluminados ambientes con modernos acabados, implementación de gas natural, 
áreas verdes, 2 estacionamientos, terrazas, sala, comedor, 2 o 3 dormitorios y 2 o 
3 baños así como vigilancia permanente. 
 
 
4. SEGMENTACION DEL MERCADO 
Segmentar el mercado es una tarea que consiste en dividir en pequeños 
grupos homogéneos de clientes un mercado concreto. Su objetivo fundamental es 
el de poder determinar con precisión las necesidades de cada grupo, de tal 
manera que la empresa las pueda atender mejor, ofreciéndole a cada uno de ellos 
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un producto o servicio adecuado. Es la primera tarea que cualquier responsable 
de marketing debería hacer a la hora de pensar y trazar un plan estratégico. Una 
vez que se tenga el mercado segmentado, es cuando se pueden empezar a definir 
acciones concretas para desarrollar un negocio. 
4.1. Tipos de Segmentación 
El estudio se puntualizará para un Mercado de Consumo, específicamente 
para un Mercado inmobiliario, es decir de venta de viviendas familiares. 
 
4.1.1. Segmentación Geográfica 
 
El estudio se enfoca en el distrito de San Borja; esto debido a que actualmente 
se ve un claro crecimiento de la ciudad en este distrito. De acuerdo a la evaluación 
realizada se aprecia que los clientes que se encuentran interesados en nuestros 
proyectos vienen de los distritos de Miraflores, Surco, la Molina y San Isidro. 
Cabe mencionar que en los últimos años, el distrito de San Borja se ha 
convertido en el centro de grandes áreas culturales como: Biblioteca Nacional, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Centro Cultural de Lima, 






Gráfico N° 33 
 
Distrito de San Borja 
 
4.1.2. Segmentación demográfica 
La segmentación por edad, género e ingresos sigue acaparando los mayores 
presupuestos en las campañas de marketing segmentadas, debido que brindan 
mejores resultados.  
Como hemos descrito anteriormente nuestro proyecto está enfocado en los 
sectores económicos A del distrito de San Borja (ZONA 07), por ello analizaremos: 
Niveles de ingreso y gasto. 
Según el APEIM al 2015, señala que el promedio general de Ingreso familiar 
mensual para la zona mencionada es S/. 11,596.00 y el gasto familiar mensual es 
S/. 7,394.00. Ver gráfico N° 34 (Ingresos y gastos según NSE – 2015) y gráfico N° 




Gráfico N° 34           
 
Fuente Estudio de Nivel Socioeconómico APEIM 2015 
 
Gráfico N° 35 
 




Gráfico N° 36 
 
          Fuente Estudio de Mercado Inmobiliario CAPECO 2015 
 
En resumen, tenemos las siguientes conclusiones: 
Tamaño promedio de familia: 4 personas. 
Número de dormitorios por hogar: 3 dormitorios 
% de hogares con vehículo: 40 a 66% 
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Jefes de Familia: son profesionales, científicos, intelectuales, 
vendedores del comercio, fuerzas y policiales. 
 
4.1.3. Segmentación psicográfica 
 
No todas las personas que tienen un nivel de ingreso similar se comportan de 
la misma manera, es por esto que corresponde considerar una serie de variables, 
como las actitudes, opiniones y las actividades de las personas, describiendo su 
manera de vivir y sus aspiraciones. Para esto hemos tomado como base el estudio 
de Arellano en su libro “Los Estilos de Vida en el Perú”, en el que muestra la 
existencia de 6 estilos de vida de los peruanos:   
 Los Sofisticados 8%   
 Los Progresistas 21%   
 Las Adaptados 25%   
 Las Modernas 20%   
 Las Conservadoras 19%   
 Los Resignados 7%   
El perfil de nuestro público objetivo se encuentra enmarcado dentro del grupo 
de Los Progresistas y sus características son: 
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 Son hombres con carácter activo, pujante y trabajador. Buscan 
permanentemente el progreso personal y familiar.   
 Sus edades oscilan principalmente entre los 35 y 45 años.   
 Son optimistas con muchas expectativas en su futuro. Confían en sí 
mismos, siendo exigentes y autocríticos.   
 Su nivel de ingreso es variado, y se encuentra en todos los NSE.   
 Su nivel educativo es promedio.   
 Consideran al estudio y al trabajo como los medios para auto realizarse.   
 Son moderados en su consumo y muy racionales al momento de decidir la 
compra. Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables.   
 El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro y están 
dispuestos a mayores sacrificios por un menor precio. 
 
 
4.1.4. Segmentación conductual 
 
Nos basaremos en la experiencia obtenida en otros proyectos y en la 
expectativa de beneficio (Reason Why) del cliente es:   
• Ubicación y accesibilidad; buena ubicación, en uno de los mejores distritos 
de la ciudad, con acceso a transporte público y  grandes parques.   
• Seguridad; el cliente busca un lugar seguro donde vivir.   
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• Áreas comunes; áreas recreativas y sociales que den un ambiente seguro 
y familiar.    
• Arquitectura; es vital, la calidad arquitectónica es valorada como muestra 
de estatus social y económico.   
• Distribución y área; el cliente busca espacios cómodos y eficiente, el área 
es importante.   
• Acabados; estos deben ser de buena calidad.   
• Estacionamientos; si bien es cierto no todos cuentan con carro, es 
importante considerar estacionamientos para cada departamento.   
Ahora se define el perfil de hogares. Ver gráfico N° 35, 36 y 37 (Perfil de hogares 
según NSE – 2015). 
Gráfico N° 37 
 




Gráfico N° 38 
 
Fuente Estudio de Nivel Socioeconómico APEIM 2015 
 
Gráfico N° 39 
 
Fuente Estudio de Nivel Socioeconómico APEIM 2015 
 
 
En conclusión, de los gráficos mostrados, se puede observar que el sector 
económico A presenta las siguientes características: la vivienda tiene acabados 
finos, los integrantes de la familia utilizan equipos telefónicos modernos, la familia 
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realiza las labores de casa con equipos electrodomésticos y  varios poseen carros, 
es decir las preferencias de estos grupos es encuentran muy marcadas. Con la 
segmentación que hemos realizado, podemos enfocarnos en el mercado meta 





Conocemos como target al público al que va dirigido directamente nuestro 
producto, con la información previa obtenida de la segmentación, las 
características que más aprecian, identificamos a nuestro público objetivo.  
 
5.1. Target primario 
 
  
El mercado meta elegido tiene las siguientes características:  
 Es el grupo de hogares pertenecientes a los NSE A con intención de 
adquirir una vivienda. 
 El núcleo familiar estará conformado por 4 miembros. 
 Los jefes de hogares cuentan con estudios superiores, con un ingreso 
familiar no menor de S/. 11,000.   
 Personas y familias con capacidad de ahorro.  
 Personas con ingresos principales como asalariados o independientes, con 
capacidad de crédito para un préstamo hipotecario.  
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Es importante realizar una especialización en este mercado porque como 
hemos analizado tiene las condiciones para formar parte de una demanda 
potencial. 
 
5.2. Target secundario 
  
Podemos decir que es el cliente que tiene el poder adquisitivo para adquirir 
nuestro producto pero aún no decide la compra, podemos tomar como target 
secundario a las personas solteras y jóvenes con el poder adquisitivo para 
comprar un departamento, o personas de la tercera edad que viven en viviendas 
ya muy grandes para ellos y quieren vivir en un lugar más pequeño. 
 
5.3. Comportamiento del comprador   
 
El proceso de la compra de una vivienda no es de un día para otro, por lo 
general los clientes salen y visitan los diferentes proyectos, hacen las 
comparaciones, verifican las ventajas y desventajas de cada uno, y sobre todo 
evalúan el precio. Lo que también es importante tomar en consideración es el 
crédito hipotecario, el cliente por lo general visita y evalúa la entidad financiera con 
la que se está trabajando el proyecto, la que muchas veces no es la misma con la 





5.4. La motivación de compra 
La principal motivación de compra es la de tener casa propia, independizarse 




6.1. Análisis interno de la empresa 
 
6.1.1. ¿Quiénes somos? 
El Grupo EDIFIKARTE, es una empresa inmobiliaria y constructora. 
Actualmente desarrolla proyectos en Surco, y San Borja. Este Grupo constructor, 
se caracteriza por su continuo afán por la calidad, por ofrecer viviendas en lugares 
ideales, brindando diseños innovadores. La consolidación del Grupo Constructor 
EDIFIKARTE, se debe a que tiene como razón de ser, el servicio a sus clientes. 
Los años de experiencia, la solidez del grupo empresarial y la satisfacción de más 
de 18 proyectos de vivienda entregados son la garantía para nuestros clientes. 
 
6.1.2. La Misión de la empresa 
Construir proyectos inmobiliarios bajo estrictos estándares de calidad con el 
único objetivo de satisfacer las exigencias de nuestros clientes en cuanta 
exclusividad, confort, elegancia y seguridad. 
6.1.3. La Visión de la empresa 
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Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores empresas 
inmobiliarias y constructoras del Perú. 
 
6.1.4. Los valores de la empresa 
 El Compromiso con sus clientes, con sus trabajadores, con la sociedad.  
 La innovación para estar siempre un paso adelante en todas las áreas 
de su empresa, brindando las soluciones más convenientes.  
 La organización para planear cuidadosamente cada etapa de nuestros 
procesos.  
 La responsabilidad de cumplir con sus obligaciones a cabalidad y 
responder por todos nuestros actos.  




6.1.5. FODA de la empresa 
 
Gráfico N° 40 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
7. Amplia experiencia en el 
mercado. 
8. Contar con mano de obra 
calificada. 
9. El orden de trabajar 
optimizando recursos y 
tiempos. 
10. Sistema de preventas con 
financiamiento. 
13. Al ser la misma empresa que 
construye y vende, se puede 
optimizar los precios de 
construcción. 
14. Tener las políticas de 
Marketing bastante 
concretas. 
15. A pesar de la economía 
actual del país, aún se 
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11. Continuo afán por 
entregar productos de 
calidad, con diseños 
innovadores y mejora 
continua. 
12. Permanente respaldo 
económico financiero. 
encuentra demanda en el 
mercado. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
16. Ofrecer productos para el 
sector económico B+. 
17. No ingresar al mercado 
inmobiliario donde se 
encuentra la mayor 
demanda. 
18. Incremento en la 
competencia de proyectos 
inmobiliarios. 
19. Aumento de la oferta de 
alquiler de viviendas. 
20.  
Fuente Elaboración propia 
 
 
6.2. Proposición del posicionamiento 
 
 
6.2.1. El porqué del posicionamiento elegido 
En el estudio de campo, observamos que aún el mercado meta no conoce al 
100% a la empresa Edificarte, por ello con el fin de continuar con la construcción 
de marca del producto que ofrecemos, se prioriza tener la mayor cantidad de 
publicidad en las vías principales, resaltando la diferenciación con la competencia. 
 
 
6.2.2. La influencia esperada gracias al posicionamiento elegido 
Buscamos que el público nos posicione como un producto confiable y que 
cubra todas sus expectativas y necesidades para una vivienda, dándoles 
confortabilidad, comodidad al alcance de sus bolsillos y sobre todo que vean a 
nuestro producto como el sueño realizado. También buscamos que el cliente 
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aprecie la diferencia de nuestro proyecto con respecto a la competencia directa, 
identifique que nuestros acabados están por encima de los de la competencia, que 
a pesar que el producto sea un departamento aprecie la funcionalidad de los 
espacios y también el área libre y verde de todo el condominio y lo más importante 
es que todos estos atributos están al alcance de sus bolsillos. Finalmente el no 
tener ninguna denuncia en INDECOPI muestra el compromiso que se tiene en el 
desarrollo de todos los proyectos de la empresa. 
 
7. REASON WHY E INNOVACION 
 
7.1. Definición del concepto del value 
Es la relación de beneficios/costos. Es el valor agregado que se ofrece a 
nuestros potenciales clientes para cumplir con sus expectativas, con la finalidad de 
lograr el posicionamiento y diferenciación de un producto o servicio. Es el valor 
que se brinda al Cliente y éste no lo espera. 
 
7.2. Aplicación del concepto del value al proyecto 
El value para el cliente lo podríamos definir como la satisfacción de obtener 
una vivienda con mejores acabados en relación a la competencia, una excelente 
ubicación por encontrarse cerca al Pentagonito  que adicionalmente le permite a 
su familia gozar con seguridad de total esparcimiento, todo esto a un precio muy 
competitivo. Una gran ventaja que tiene este proyecto es que permitió diseñarlo 
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con áreas que van de 77 m2 a 227 m2, esta configuración permitió llegar a más 
compradores que deseaban vivir en la zona. 
 
7.3. Reason why 
Las razones directas por las cuales el cliente tomaría la decisión de compra 
serían: 
· Relación beneficio/costo. 
· Programa de ambientes que cumple sus deseos y necesidades. 
· Cocinas de tamaño suficiente, independientes a la lavandería. 
· Algunos departamentos, con dormitorio principal con baño incorporado y     
sala de estar. 
· Ambientes iluminados. 
· Buenas vistas de las viviendas, hacia la calle. 
 
8. MARKETING MIX 
 
En el marketing mix analizaremos las acciones que se deben realizar para 
alcanzar los objetivos que deseamos a través de la imagen que vamos a dar e 
implantar en la mente de nuestros clientes. Las herramientas del marketing mix 
son las 4Ps, las que definiremos a continuación: 
 
8.1. Marketing Mix (P1), Producto 
 
8.1.1. Producto  - Descripción General  
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El terreno donde se levantará el edificio de vivienda multifamiliar, ubicado en la 
avenida Esmeralda, está constituido por el lote 15 de la manzana P-2 de la 
urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de San Borja,  tiene una extensión 
superficial de 664.20 m2 y se encuentra en una Zona RDB (Residencial de 
Densidad Baja) del Área de Estructuración III según el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios N° 00705-2012 otorgado por la Municipalidad de San 
Borja y vigente hasta el 25.09.2015. 
Gráfico N° 41 
 




8.1.2. Proyecto Arquitectónico 
 
8.1.2.1. PLANTA SEGUNDO SÓTANO  
En este nivel está constituido por 02 estacionamientos dobles y 02 
estacionamientos simples, 08 depósitos, Cuarto de Bombas, Zona de Cisternas. 
Adicional en este nivel se encuentra el Hall de recepción el cual se accede desde 
el primer nivel por escaleras ó mediante el ascensor.  También se encuentra en 
este nivel los siguientes ambientes: depósito general, baño de servicio, closet de 
limpieza, un ascensor y escaleras de emergencia. 
Gráfico N° 42 
 
Fuente del propio Proyecto 
 
 
8.1.2.2. PLANTA PRIMER SÓTANO  
En este nivel está constituido por 07 estacionamientos dobles y 04 
estacionamientos simples. Adicional en este nivel se encuentra el Hall de 
recepción el cual se accede desde el primer nivel por escaleras ó mediante el 
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ascensor.  También se encuentra en este nivel los siguientes ambientes: depósito 
general, cuarto de basura, un ascensor y escaleras de emergencia. 
Gráfico N° 43 
 
Fuente del propio Proyecto 
 
 
8.1.2.3. PLANTA SEMISÓTANO 
En este nivel está constituido por 02 departamentos flats, cuyo distribución es: 




















Gráfico N° 44 
 
Fuente del propio Proyecto 
 
8.1.2.4. PLANTA 1º y 2º PISO 
En este nivel está constituido por 06 departamentos flats, cuya distribución es: 
cocina, sala comedor, 03 dormitorios, 01 baño principal, 01 baño secundario 
común.  
Gráfico N° 45 
 






Gráfico N° 46 
 
Fuente del propio Proyecto 
 
8.1.2.5. PLANTA 3º PISO 
 
En este nivel está constituido por 03 departamentos dúplex, cuyo distribución 
en primera planta es: cocina, sala comedor, 02 dormitorios, 01 baño secundario 
común, 01 baño de visita, en la segunda planta se distribuye de la siguiente 
manera: Sala de Recreación, Lavandería, Cuarto de Servicio, 01 Baño de Servicio, 
02 baños secundarios, 01 terraza. 
Gráfico N° 47 
 




Además contempla el siguiente detalle de Acabados: 
 
Gráfico N° 48 
 
Fuente Elaboración propia 
 
8.1.3. Proyecto de Ingeniería 
El proyecto contempla las especialidades de:  
 Estructuras: basado en un sistema aporticado y dual (placas) en los dos 
sentidos. Además la estructura es regular permitiendo tener un mejor 
comportamiento sísmico. Las losas tienen un espesor de 20 cm y las 
AMBIENTE CUADRO DE ACABADOS 
COCINA 
.) Pisos y paredes enchapadas en porcelanato importado. 
.) Muebles de cocina: compartimientos en melamine color blanco y puertas en 
MDF pintadas al duco color blanco. 
.) Tablero en granito blanco oriente. 
.) Modernos diseños de manijas y compartimientos. 
BAÑOS 
.) Pisos y paredes enchapadas en porcelanato importado. 
.) Tableros de mármol y granito. 
.) Ducha en baño principal y secundario. 
.) Griferías monocomando cromadas pesadas importada de diseño moderno. 
PISOS 
.) Pisos de sala-comedor en madera pumakiro tipo parquet acabados con tres 
manos de dd. 
.) Pisos de dormitorios en madera pumakiro tipo parquet acabados con tres manos 
de dd, interior de closets alfombrados de pared a pared. 
.) Pisos de baños, cocina y área de servicio en porcelanato importado. 
CLOSET 
.) Puertas batientes en MDF enchapadas en madera cedro acabadas con laca al 
natural. 
.) Interiores y divisiones en melamine color cedro. 
PUERTAS 
.) Puertas estructuradas de MDF, contraplacadas en MDF, enchapadas en 
madera cedro, ruteadas por las dos caras y acabadas en laca al natural. Marcos 
de cajón con jambas en madera cedro acabados en laca al natural. 
.) Puertas de servicio estructuradas de MDF, lisas sin ruteado y acabadas con 
pintura duco color blanco. Marcos simples en madera tornillo acabados en pintura 




dimensiones de columnas y vigas son continuas en todos los niveles 
para facilitar el proceso constructivo. 
 Instalaciones Sanitarias - ACI: las redes de agua toman como punto de 
alimentación el medidor general de la vereda exterior, trasladando el 
fluido hacia las cisternas para luego repartir a cada departamento. Sobre 
las redes de desagüe, consideran las pendientes adecuadas para las 
tuberías instaladas con la finalidad que tengan un mejor funcionamiento 
asimismo el sistema funciona con una cámara de bombeo. 
En relación al sistema de Agua Contraincendio, contempla la 
instalación de redes, accesorios y válvulas en sótanos complementando 
con el funcionamiento en los sótanos. 
 Instalaciones Eléctricas - Mecánicas: para las instalaciones eléctricas se 
considera un tablero de distribución por cada departamento que 
alimentará los principales circuitos como: iluminación, tomacorrientes, 
interruptores así como el funcionamiento de los equipos para los 
sistemas en general. Sobre las instalaciones mecánicas se cuenta con 
un sistema de extracción de monóxidos en los sótanos que permitirá 
eliminar los gases que expulsan los autos.   
 Atributos varios: el edificio cuenta con un ascensor para una capacidad 
de 06 personas que permitirá un cómodo desplazamiento de los futuros 
propietarios, asimismo el edificio contempla las redes de gas para cada 
departamento brindando así un mejor confort para los clientes. 
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8.1.4. Plan de Producción/ Métodos Constructivos 
Se aplicará los métodos constructivos convencionales teniendo como base un 
Plan de Trabajo, Plan de Calidad, El Reglamento Nacional de Edificaciones, etc 
priorizando cumplir con los requerimientos de costo, tiempo, calidad y seguridad. 
Sobre el proceso constructivo se ejecutó en primer lugar, los muros de 
sostenimiento o calzaduras para luego continuar con la cimentación basada en 
zapatas y vigas de conexión, después la construcción de la superestructura que 
abarca columnas, vigas y losas.  
 
8.1.5. Innovaciones 
Como nuevo alcance de trabajo de la empresa Edifikarte, está implementando 
la aplicación de la filosofía LEAN con la finalidad de minimizar tiempos, 
especializar al personal en ciertas actividades, crear un tren de actividades, 
eliminar los “cuellos de botella”, eliminar los “tiempos muertos” y sobretodo 
aumentar la productividad en obra, que viene siendo uno de los principales temas 
que la empresa desea mejorar. 
 
8.1.6. Materiales y Logística 
 
Los materiales utilizados para la construcción cuentan con certificados de 
calidad que garantizan que éstos son utilizados por primera vez y que son nuevos. 
La empresa Edifikarte está en la implementación de una comunicación constante 
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de las obras con el área de logística principal, debido que desean aplicar el 
método “Just in time”, es decir solicitar las cantidades justo cuando se necesitan 
(para evitar excesos de materiales en almacén o falta de éstos de forma 
inexplicable que sólo generan pérdidas de tiempo y retrasos). 
 
8.1.7. Tiempos y cronograma 
 
Las fases del proyecto en estudio consideran 01 mes del Anteproyecto donde 
se elaborarán los planos de Planta y distribución de Arquitectura y se presentará a 
la Municipalidad de San Borja para las revisiones correspondientes con la finalidad 
de lograr la aprobación del Anteproyecto; luego de acuerdo a la velocidad de venta 
que refleja nuestro estudio de campo (mostrado en el Capítulo 3.2. Estudio de la 
Competencia) resulta que tomaremos 10 meses para la Pre-venta cumpliendo con 
el 30% de las unidades inmobiliarias vendidas para dar inicio a la ejecución física 
de la obra. Para la construcción del edificio se considera un plazo de 13 meses 
teniendo como base la experiencia de la empresa en obras similares así como las 
metodologías y procesos constructivos que se aplicarán en la ejecución misma.  
Para la Conformidad de Obra abarcará 01 mes donde se desarrollará todos los 
trámites necesarios para la conformidad por parte de la Municipalidad de San 
Borja así como la inscripción a RRPP y la independización de los departamentos. 
Finalmente para la etapa exclusiva de Ventas se considera el tiempo necesario 
para culminar con las ventas de los departamentos considerando la velocidad de 
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ventas que hemos encontrado en el mercado dirigido, teniendo como plazo 11 
meses, es decir el Proyecto considerará una plazo total de 36 meses.  
 
8.2. Marketing Mix (P2), Precio 
 
8.2.1. Precios de la competencia 
 
Si observamos a la competencia, se puede detallar que los beneficios que se 
ofrecen en cada uno de ellos son similares. La variación depende de la ubicación, 
la distribución, las áreas verdes, la accesibilidad, etc; sin embargo el factor común 
para nuestros competidores es la relevancia de los acabados que ofrecen hacia 
los clientes potenciales. 
En el ítem del análisis de la competencia hemos registrado los precios por m2 
así como las velocidades de ventas de los distritos de San Borja y Surco. 
 
8.2.2. Fijación del precio 
 
Para la fijación del precio se analizará el precio de la competencia y de nuestro 
producto basado en valoración de beneficios que ofrecen cada uno, es decir 
basado en una serie de condiciones mínimas requeridas por nuestros clientes 
potenciales, además podría agregarse un monto adicional si nuestro producto 
ofrece un valor agregado teniendo en consideración los precios del mercado. A 





Gráfico N° 49 
 
Fuente Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar del Gráfico N° 49 (Valoración de atributos), el 
mercado elegido tiene mayor énfasis en decidir la compra de un departamento 
dando 3 prioridades que son Seguridad, proximidad a centros comerciales y 
exclusividad, por ello nuestro proyecto si tuviera que realizar mejoras estaría 
direccionado a estos rubros que son los más apreciados por el mercado meta. 
Como factores siguientes son la accesibilidad de cualquier punto, los finos 
acabados y la distribución y funcionalidad, debido que este tipo de sector 
económico aprecia bastante el confort y comodidad. 
Luego del análisis del valor de homologación de atributos de nuestro 
proyecto y de nuestra competencia, se muestra los resultados. 
 
Seguridad 25% 5
Proximidad a centros comerciales 15% 5
Exclusividad 12% 5
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4
Finos acabados 9% 4
Distribución y funcionalidad 9% 4
Redes de gas natural 6% 3
Ascensor directo al departamento 5% 3
Número de dormitorios y SSHH 5% 2
Imagen de la constructora 4% 1













                                                        Gráfico N° 51 
 







Seguridad 25% 5 5 0.250 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 4 0.120 4 0.120
Exclusividad 12% 5 3 0.072 4 0.096
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 4 0.100 4 0.100
Finos acabados 9% 4 3 0.068 3 0.068
Distribución y funcionalidad 9% 4 3 0.068 3 0.068
Redes de gas natural 6% 3 0 0.000 0 0.000
Ascensor directo al departamento 5% 3 0 0.000 0 0.000
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.767 0.791
Precio promedio x m2











Seguridad 25% 5 4 0.200 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 4 0.120 5 0.150
Exclusividad 12% 5 3 0.072 5 0.120
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 3 0.075 4 0.100
Finos acabados 9% 4 3 0.068 3 0.068
Distribución y funcionalidad 9% 4 3 0.068 4 0.090
Redes de gas natural 6% 3 0 0.000 3 0.060
Ascensor directo al departamento 5% 3 0 0.000 3 0.050
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.692 0.978










                                                         Gráfico N° 52 
 
Fuente Elaboración propia 
 
 
Gráfico N° 53 
 








Seguridad 25% 5 5 0.250 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 5 0.150 4 0.120
Exclusividad 12% 5 5 0.120 5 0.120
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 4 0.100 3 0.075
Finos acabados 9% 4 3 0.068 4 0.090
Distribución y funcionalidad 9% 4 3 0.068 3 0.068
Redes de gas natural 6% 3 3 0.060 3 0.060
Ascensor directo al departamento 5% 3 3 0.050 0 0.000
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.955 0.873
Precio promedio x m2
MONTE FLOR 645











Seguridad 25% 5 5 0.250 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 4 0.120 5 0.150
Exclusividad 12% 5 4 0.096 4 0.096
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 4 0.100 3 0.075
Finos acabados 9% 4 3 0.068 4 0.090
Distribución y funcionalidad 9% 4 3 0.068 4 0.090
Redes de gas natural 6% 3 3 0.060 3 0.060
Ascensor directo al departamento 5% 3 0 0.000 0 0.000
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.851 0.901
Precio promedio x m2
DE LA ALAMEDA






















Seguridad 25% 5 4 0.200 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 5 0.150 5 0.150
Exclusividad 12% 5 5 0.120 4 0.096
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 3 0.075 4 0.100
Finos acabados 9% 4 3 0.068 4 0.090
Distribución y funcionalidad 9% 4 2 0.045 4 0.090
Redes de gas natural 6% 3 3 0.060 3 0.060
Ascensor directo al departamento 5% 3 0 0.000 3 0.050
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.808 0.976
Precio promedio x m2 S/. 7,751.08 S/. 7,009.21










Seguridad 25% 5 5 0.250 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 5 0.150 5 0.150
Exclusividad 12% 5 5 0.120 5 0.120
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 3 0.075 4 0.100
Finos acabados 9% 4 4 0.090 4 0.090
Distribución y funcionalidad 9% 4 4 0.090 3 0.068
Redes de gas natural 6% 3 3 0.060 0 0.000
Ascensor directo al departamento 5% 3 3 0.050 0 0.000
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 0.975 0.868













Fuente Elaboración propia 
 
De los gráficos N° 50 al 56 (Comparativo de atributos de la competencia y 
nuestro proyecto) podemos obtener el precio promedio por m2 de todos los 
proyectos que son nuestra competencia directa obteniendo un precio promedio de 
S/. 7,157.49 nuevos soles o $2,142.96 por m2. Luego identificamos el factor de 
homologación de nuestro proyecto siendo 0.852 y el factor de homologación 
promedio de nuestros competidores directos siendo 0.881, finalmente calculamos 
una relación entre factores de homologación y al multiplicarlo por el precio 
promedio por m2 de la competencia, resulta nuestro precio por m2, siendo          
S/. 6,919.08 nuevos soles o $2,071.58; sin embargo con la finalidad de ser más 
prácticos consideraremos en $2,070.00 por m2. Finalmente enfatizamos que al 
analizar nuestra competencia se determina que no siempre el precio más bajo es 








Seguridad 25% 5 5 0.250 5 0.250 5 0.250
Proximidad a centros comerciales 15% 5 5 0.150 5 0.150 4 0.120
Exclusividad 12% 5 5 0.120 4 0.096 3 0.072
Accesibilidad desde cualquier punto 10% 4 4 0.100 3 0.075 3 0.075
Finos acabados 9% 4 4 0.090 3 0.068 3 0.068
Distribución y funcionalidad 9% 4 4 0.090 3 0.068 3 0.068
Redes de gas natural 6% 3 3 0.060 3 0.060 3 0.060
Ascensor directo al departamento 5% 3 3 0.050 3 0.050 3 0.050
Número de dormitorios y SSHH 5% 2 2 0.050 2 0.050 2 0.050
Imagen de la constructora 4% 1 1 0.040 1 0.040 1 0.040
Total de Ponderación 100% 36 1.000 0.906 0.852
Precio promedio x m2
PRIMAVERA LAS CASUARINAS NUESTRO PROYECTO







consideran los clientes al momento de decidir, por ello se procura que nuestro 
producto cumpla con sus expectativas dentro de un precio justo y alcanzable. 
 
8.3. Marketing Mix (P3), Promoción 
 
La estrategia de promoción está enfocada en la forma cómo llegamos a 
comunicarnos con nuestros clientes y la manera de cómo los convencemos para 
que elijan nuestro producto, es decir concretar LAS VENTAS de las unidades 
inmobiliarias, por ello nos enfocaremos en 02 puntos: las ventas y la publicidad. 
 
8.3.1. Ventas  
 
 
 Construir una caseta de ventas moderna y muy bien implementada, con la 
finalidad que el público pueda percibir la calidad de producto que 
ofrecemos. 
 Construcción de un departamento piloto, y así los clientes puedan 
evidenciar y elaborar una idea de los acabados y distribución que considera 
nuestro proyecto. 
 Identificación de todos los visitantes a la caseta y el departamento piloto 
como INVITADOS explotando este concepto desde que ingresa (Seguridad 
le pedirá el nombre y comunicará a los asesores, para que en todo 
momento se le llame por su nombre).  
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 En la fuerza de ventas, deberá estar conformado por personal que tenga 
experiencia y puede darse el caso que reciban bono por exceder el % de 
preventa.  
 Considerar una caseta de ventas en los centros comerciales más cercanos 
a nuestro proyecto con la finalidad que generen un flujo mayor de visitas al 
proyecto así como brindar mayor información de nuestro producto. 
 Cuando realicemos el estudio de Mercado, debemos analizar a través de 
qué medios a los clientes potenciales les llega la información y así se 
convertiría en una optimización de comunicarnos con ellos. 
 Cabe resaltar que en la Pre-venta se considera que el cliente puede realizar 
una separación con $5,000 dólares hasta que posteriormente se realice las 




 Medios impresos: El Comercio, El Correo, etc; es decir elegir el periódico 
más leído por el mercado meta.  
 Publicidad Exterior e Interior: Paneles en vía Pública del cercado de San 
Borja, buscar el espacio para paneles en lugares de mayor afluencia de 
público y también lugares estratégicos.  
 Plegables: Dípticos, trípticos y volantes con todos los datos necesarios para 
brindar una información clara.  
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 Páginas web propias e interactivas donde  
 Comunicación Cruzada: en convenio con empresas de nuestro interés y 
universidades de prestigio.  
 Ofertas Únicas (por cerrar hoy le doy vales de consumo, electrodomésticos, 
etc).  
 
8.4. Marketing Mix (P4), Plaza 
En este caso, debemos definir cómo y en qué forma se distribuirá nuestro 
producto, dando a conocer las características y atributos de éste. Se debe 
tener en cuenta la forma y los lugares que llamen la atención del público 
objetivo para decidir por nuestro producto. 
 
 El principal canal de ventas se encontraría en la caseta dentro de la obra, 
donde la infraestructura refleje un producto y servicio PREMIUM. 
 En segundo canal el módulo es en Centros comerciales cercanos.  
 Se propone usar herramientas en los puntos de venta que faciliten la venta 
vivencial (video de testimonios, recorrido virtual). 
 Reflejar en el departamento piloto, la experiencia que se tienen 
construyendo y realizando proyectos inmobiliarios. 





9. FLUJOS DE CAJA Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
En esta sección analizaremos la evaluación económica y financiera del 
proyecto, es decir determinaremos la rentabilidad con la finalidad de conocer si el 
proyecto en revisión es viable o no. Para este análisis consideraremos la velocidad 
de venta real de 1 departamento cada 3 meses (obtenido de datos de campo), 





El área de terreno escogido para este proyecto es de 664.20 m2 contando con 
un área libre del 39.73% (según el Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios N° 00125-2012 del 22.02.12) resultando un área para construir de 
400.31 m2. Ver gráfico N° 57 (Cálculo del área libre) 
 
Gráfico N° 57 
 




Cabe mencionar que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
de la Municipalidad de San Borja, nos permite tener un menor porcentaje de área 
DESCRIPCION DEL TERRENO AREA M2
AREA DEL TERRENO 664.20 M2
AREA LIBRE (39.73%) 263.89 M2
AREA CONSTRUIDA (60.27%) 400.31 M2
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libre comparado con otros proyectos debido que cumplimos que el 66.67% de las 
unidades inmobiliarias totales tengan un área mayor de 146.40 m2 y el 33.33% 
tengan un área menor que el área mencionada. Además en todos los casos indica 
que para cada departamento le corresponde 2 estacionamientos. Ver gráfico N° 58 
(Cuadro Normativo). 
 
Gráfico N° 58 
 
Fuente Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
 
Para el cálculo del área construida se considerarán las áreas vendibles más las 
áreas comunes que se desarrollarán en el edificio, es decir desde el sótano 02, 
sótano 01, semisótano, 1er piso, 2do piso, 3er piso y azotea, obteniendo un área 
total construida de 2,833.70 m2 que considera 12 departamentos y 24 




Gráfico N° 59 
 
Fuente Elaboración propia 
 
Y las áreas vendibles, sólo considerando los departamentos que incluyen 
áreas libres (terrazas), resultan 1,943.68 m2. Ver gráfico N° 60 (Áreas vendibles) 
 
Gráfico N° 60 
 
Fuente Elaboración propia 
 
 
En resumen la cabida del proyecto está conformada por 12 departamentos 
(08 flats y 04 dúplex) donde se encuentran áreas desde 77m2 a 227m2 siendo 
atractivos a diversos tipos de clientes así como 24 estacionamientos y 08 
depósitos. 
VIVIENDA ESTACIONAMIENTOS AREA M2
N. DPTOS. N. ESTAC. TECHADA
SEGUNDO SOTANO 0 6 337.53
PRIMER SOTANO 0 18 641.10
SEMI SOTANO 2 0 400.28
1 PISO 3 0 394.93
2 PISO 3 0 397.23
3 PISO 4 0 397.51
AZOTEA 0 0 265.12
TOTALES 12 24 2,833.70
PISO/ NIVEL
DEPARTAMENTOS TIPO TECHADA LIBRE OCUPADA
DEPARTAMENTO 001 FLAT 164.62 60.57 225.19
DEPARTAMENTO 002 FLAT 95.74 124.72 220.46
DEPARTAMENTO 101 FLAT 147.73 3.01 150.74
DEPARTAMENTO 102 FLAT 144.46 1.06 145.52
DEPARTAMENTO 103 FLAT 77.63 0.00 77.63
DEPARTAMENTO 201 FLAT 147.73 0.00 147.73
DEPARTAMENTO 202 FLAT 146.76 0.00 146.76
DEPARTAMENTO 203 FLAT 77.59 0.00 77.59
DEPARTAMENTO 301 DUPLEX 185.75 40.15 225.90
DEPARTAMENTO 302 DUPLEX 186.81 40.24 227.05
DEPARTAMENTO 303 DUPLEX 102.05 16.05 118.10
DEPARTAMENTO 304 DUPLEX 161.73 19.28 181.01





Los ingresos del proyecto serán calculados en base a la venta de 
departamentos (incluye el área techada y el área libre). Los precios de los 
estacionamientos y depósitos no se calculan porque se encuentran dentro del 
precio de los departamentos que podría visualizarse como una estrategia de 
ventas. 
El precio por m2 se obtuvo del capítulo 8.2.2 Fijación de precios, donde se 
aplicó los factores de homologación de los atributos comparando nuestro proyecto 
con la competencia directa. El precio del área libre de cada departamento se ha 
tomado de los datos de campo (realizando las visitas a casetas de ventas de la 
competencia). Es decir, por la venta de los 12 departamentos se obtendrá un 
ingreso de $3, 696,982.00 que incluye el IGV, siendo el caso para las unidades 

















Gráfico N° 61 
 



















departamento flat semisotano 001 164.62 60.57 225.19 $2,070.00 $1,000.00 $401,333.40
departamento flat semisotano 002 95.74 124.72 220.46 $2,070.00 $1,000.00 $322,901.80
departamento flat primer piso 101 147.73 3.01 150.74 $2,070.00 $1,000.00 $308,811.10
departamento flat primer piso 102 144.46 1.06 145.52 $2,070.00 $1,000.00 $300,092.20
departamento flat primer piso 103 77.63 0.00 77.63 $2,070.00 $1,000.00 $160,694.10
departamento flat segundo piso 201 147.73 0.00 147.73 $2,070.00 $1,000.00 $305,801.10
departamento flat segundo piso 202 146.76 0.00 146.76 $2,070.00 $1,000.00 $303,793.20
departamento flat segundo piso 203 77.59 0.00 77.59 $2,070.00 $1,000.00 $160,611.30
departamento duplex tercer piso 301 185.75 40.15 225.90 $2,070.00 $1,000.00 $424,652.50
departamento duplex tercer piso 302 186.81 40.24 227.05 $2,070.00 $1,000.00 $426,936.70
departamento duplex tercer piso 303 102.05 16.05 118.10 $2,070.00 $1,000.00 $227,293.50
departamento duplex tercer piso 304 161.73 19.28 181.01 $2,070.00 $1,000.00 $354,061.10





Para el cálculo de los egresos se han considerado el costo del terreno, el costo 
de alcabala, los gastos notariales y registrales, los gastos de ingeniería del 
proyecto, los gastos de licencia y permisos, los gastos de Marketing y publicidad, 
los gastos de Conformidad de obra/Declaratoria de Fábrica/Independización/ 
RRPP, gastos por Comisión de estructuración, gastos por Gerencia y Supervisión, 
pagos derechos SERPAR y el costo de la construcción misma. La velocidad de 
ventas considerada es de 1 departamento cada 3 meses, que se encuentra dentro 
del ratio de nuestra competencia directa. 
A continuación se detallará cada uno de ellos 
 
 
9.3.1. Costo del terreno 
El área del terreno es 664.20 m2 y su precio de $1,100 000. Este monto 
representa el 30% de los ingresos por ventas de departamentos y el 36% de los 
egresos totales del proyecto. Como ratio el precio en dólares por m2 es $1,656.13. 
 
9.3.2. Costo del Alcabala 
La alcabala es un impuesto que grava las transferencias de propiedad de 
bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su 
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forma o modalidad. El cálculo de la alcabala resulta en $32,654.19, no está afecto 
por el IGV y está basado en un porcentaje de la UIT (valor del 2016). 
 
9.3.3. Gastos notariales y registrales 
 
 
Se estima un monto de $5,000, no incluye IGV. 
 
 
9.3.4. Gastos de Ingeniería del Proyecto 
  
 
Estos gastos se refieren a la elaboración del expediente del proyecto que 
abarca el levantamiento topográfico, el estudio de suelos, estudio de impacto 
ambiental, estudio de impacto vial, estructuras, arquitectura, instalaciones 
eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones ACI, instalaciones de extracción 
de monóxido, que resulta $36,839.60 incluyendo el IGV. Ver gráfico N° 62 (Gastos 
de Ingeniería del Proyecto). 
Gráfico N° 62 
 
Fuente Elaboración propia 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($)
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Glb 1.00                         800.00           800.00           
ESTUDIO DE SUELOS Glb 1.00                         2,300.00       2,300.00       
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL Glb 1.00                         840.00           840.00           
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Glb 1.00                         680.00           680.00           
PROYECTO DE ARQUITECTURA Glb 1.00                         6,200.00       6,200.00       
PROYECTO DE ESTRUCTURAS Glb 1.00                         9,000.00       9,000.00       
PROYECTO DE IIEE- IIMM Glb 1.00                         5,400.00       5,400.00       
PROYECTO DE IISS. ACI Glb 1.00                         5,600.00       5,600.00       
COPIAS DE PLANOS Glb 1.00                         400.00           400.00           
MONTO 31,220.00     
IGV (18%) 5,619.60       
TOTAL 36,839.60     
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9.3.5. Gastos de Licencias y Permisos 
Estos gastos están basados en porcentajes de la UIT (valor del 2016) y se 
encuentran estipulados en el TUPA de la Municipalidad de San Borja. Además 
consideran el Valor de Obra Nueva que resulta de los valores unitarios según el 
tipo de acabados. De este cálculo se obtiene $11,671.92 y no se considera el IGV. 
Ver gráfico N° 63 (Gastos de Licencias y Permisos). 
 
Gráfico N° 63 
 
Fuente Elaboración propia 
 
9.3.6. Gastos de Marketing y Publicidad 
 Estos gastos están relacionados a la Promoción y Plaza. Estos puntos fueron 
descritos en capítulos anteriores. De este cálculo resulta $125,552.00 que incluye 
el IGV. Este monto representa el 2.88% de los  de los ingresos por ventas de 
departamentos y el 3.50% de los egresos totales del proyecto. Ver gráfico N° 64 
(Gastos por Marketing y Publicidad). 
DESCRIPCION MONTO INC IGV ($)
LICENCIA DE DEMOLICION (1.05% V.O) $285.52
LICENCIA DE OBRA NUEVA (0.8% V.O) $5,496.66
VERIFICACION TECNICA (VISITAS: 18%UIT) $207.49
DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS (0.5%V.O.) $3,435.41
VERIFICACION ADMINISTRATIVA (3.76% UIT) $43.34
REVISION COMISION (0.05% V.O.) $343.54
CARTON DE LICENCIA (0.4% UIT) $4.61
CERTIFICADO DE PARÁMETROS (1% UIT) $11.53
AUTORIZACION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
(2.86% UIT) $32.97
REVISION DE ANTEPROYECTO (3.25% UIT+0.25% 
V.O) $1,755.17




Gráfico N° 64 
 
Fuente Elaboración propia 
 
9.3.7. Gastos de Conformidad de Obra, Declaratoria de Fábrica, Inscripción a 
RRPP, Declaratoria de Fábrica 
Estos gastos se realizan luego del término de la ejecución física de la obra y 
los montos están basados según el TUPA de la Municipalidad de San Borja. Del 
cálculo se obtiene $4,932.67. 
 
9.3.8. Gastos de Comisión de Estructuración 
Estos gastos se realizan al inicio de la ejecución física de la obra y los montos 
están basados en los ingresos totales de ventas de los departamentos. Del cálculo 





DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($)
ESTUDIO DE MERCADO Glb 1 8,500.00       8,500.00       
CASETA DE VENTAS Und 1 3,500.00       3,500.00       
DEPARTAMENTO PILOTO Und 1 18,000.00     18,000.00     
PERSONAL PARA VENTAS Glb 1 15,000.00     15,000.00     
LETREROS Und 2 1,200.00       2,400.00       
DOCUMENTOS DE VENTA:planos, trípticos, 
brouchures, maquetas Glb 1 3,000.00       3,000.00       
MEDIOS Sem. 8 1,000.00       8,000.00       
CASETA EN CC mes 12 4,000.00       48,000.00     
MONTO 106,400.00   
IGV (18%) 19,152.00     
TOTAL 125,552.00   
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Gráfico N° 65 
 
Fuente Elaboración propia 
 
9.3.9. Gastos por Gerencia y Supervisión 
 
Estos gastos abarcan al personal técnico que está dedicado a realizar la labor 
de Gerencia y Supervisión de la obra. Del cálculo se obtiene $160,244.00 que 
incluye IGV. Ver gráfico N° 66 (Costos por Gerencia y Supervisión). 
 
Gráfico N° 66 
 







.) COMISION DE ESTRUCTURACION: 0.85% del P.V. V. 31,424.35              
IGV 5,656.38                 
TOTAL $37,080.73
Descripción Unidad Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) ($) ($)
Jefe de Supervisión Und. 1 100.00%  20.00 3 000.00 60 000.00
Supervisor Civil Und. 1 100.00%  20.00 2 000.00 40 000.00
100 000.00
Personal  de Auxiliar y Apoyo
Descripción Und. Cant. Participación Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) ($) ($)
Administrador Und. 1 100.00%  20.00 1500.00 30 000.00
30 000.00
Descripción Und. Cant. Desgaste TiempoGasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) ($) ($)
Mobiliario de oficina Glb/mes 1 3.00%  20.00  900.00  540.00
Computadora Glb/mes 2 3.00%  20.00  900.00 1 080.00
Impresora Glb/mes 2 3.00%  12.00  250.00  180.00







9.3.10. Costo por construcción 
 
El presupuesto de obra está conformado por las especialidades de Estructuras, 
Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de 
extracción de monóxido. El monto total del presupuesto es de $1, 537,052.08 que 
incluye el IGV. Este monto representa el 35.23% de los  de los ingresos por ventas 
de departamentos y el 43% de los egresos totales del proyecto. Como ratio el 
precio en dólares por m2 es $542.42. Ver gráfico N° 67 (Presupuesto de obra). 
 
Gráfico N° 67 
 
Fuente Elaboración propia 
 
9.4. Flujo de Ingresos 
 
Se considera los siguientes supuestos, basados en la experiencia de la 
empresa: 
 La evaluación está en un escenario real. 
1 ESTRUCTURAS $470,275.46
2 ARQUITECTURA - EQUIPAMIENTO $542,625.53
3 INSTALACIONES SANITARIAS - ACI $84,408.42
4 INSTALACIONES ELECTRICAS MECANICAS $108,525.11
COSTO DIRECTO (CD) $1,205,834.51
GASTOS GENERALES 8.02% $96,752.00
SUB  TOTAL $1,302,586.51
I.G.V. 18% $234,465.57




 La velocidad de venta es 1 departamento cada 3 meses, es decir que la 
Pre-venta es de 10 meses, cumpliendo con el 30% de las unidades 
inmobiliarias totales que exige el banco. La primera separación se realiza 
en el Mes 2. 
 El patrón que se utilizará para las ventas es que aquellos clientes que 
compran en la pre-venta sobre planos del proyecto pueden realizar una 
separación de $5,000 hasta que el desembolso del 20% de la cuota inicial 
se realice en el inicio de la etapa de construcción. El desembolso del 80% 
de las primeras 04 unidades (Preventa) se realizan en el mes siguiente con 
la finalidad de generar ingresos para la ejecución de la obra. 
 El pago a través de un crédito hipotecario se realiza con la mayoría de las 
unidades inmobiliarias. 
 El pago al contado lo generan algunos clientes en los meses últimos del 
proyecto, debido que la obra física se ha culminado en un 100%, y se 
puede evidenciar el avance de la obra. 
 El desembolso del 80% de las 08 unidades inmobiliarias restantes se 
genera un mes después de la cuota inicial del 20%, debido a la confianza 
que existe entre la entidad bancaria y la inmobiliaria. Ver gráfico N° 68 

























INGRESOS Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
departamento flat 001 401,333.40 5,000.00
departamento flat 002 322,901.80
departamento flat 101 (al contado) 308,811.10
departamento flat 102 300,092.20 5,000.00
departamento flat 103 (al contado) 160,694.10
departamento flat 201 305,801.10
departamento flat 202 303,793.20 5,000.00
departamento flat 203 (al contado) 160,611.30
departamento duplex 301 424,652.50
departamento duplex 302 426,936.70
departamento duplex 303 227,293.50 5,000.00
departamento duplex 304 354,061.10
Nro de Dptos vendidos (velocidad de venta: 0.3 dpto x mes) 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INGRESOS POR VENTAS (INC IGV) 3,696,982.00 -                    -                    5,000.00         -                 -                   5,000.00          -                     -            5,000.00      -               -                  5,000.00         
Pre - ventas
Proyecto y licencias
INGRESOS Total Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
departamento flat 001 401,333.40 75,266.68 321,066.72
departamento flat 002 322,901.80 64,580.36 258,321.44
departamento flat 101 (al contado) 308,811.10
departamento flat 102 300,092.20 55,018.44 240,073.76
departamento flat 103 (al contado) 160,694.10
departamento flat 201 305,801.10 61,160.22 244,640.88
departamento flat 202 303,793.20 55,758.64 243,034.56
departamento flat 203 (al contado) 160,611.30
departamento duplex 301 424,652.50 84,930.50
departamento duplex 302 426,936.70 85,387.34 341,549.36
departamento duplex 303 227,293.50 40,458.70 181,834.80
departamento duplex 304 354,061.10
Nro de Dptos vendidos (velocidad de venta: 0.3 dpto x mes) 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00
INGRESOS POR VENTAS (INC IGV) 3,696,982.00 226,502.46       986,009.84         64,580.36      -                  258,321.44      85,387.34      -                  341,549.36      61,160.22    -                   244,640.88       84,930.50      -                   
Etapa de Construcción
Conform obra y DF
INGRESOS Total Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
departamento flat 001 401,333.40
departamento flat 002 322,901.80
departamento flat 101 (al contado) 308,811.10 61,762.22 247,048.88
departamento flat 102 300,092.20
departamento flat 103 (al contado) 160,694.10 32,138.82 128,555.28
departamento flat 201 305,801.10
departamento flat 202 303,793.20
departamento flat 203 (al contado) 160,611.30 32,122.26 128,489.04
departamento duplex 301 424,652.50 339,722.00
departamento duplex 302 426,936.70
departamento duplex 303 227,293.50
departamento duplex 304 354,061.10 70,812.22 283,248.88
Nro de Dptos vendidos (velocidad de venta: 0.3 dpto x mes) 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00




9.5. Flujo de Egresos 
 
Se considera los siguientes supuestos, basados en la experiencia de la 
empresa: 
 En el Mes Pre-operativo, está considerado el costo del terreno, la alcabala y 
los gastos notariales y registrales. 
 Los gastos de Ingeniería del proyecto están considerados en los tres 
primeros meses. 
 Los gastos de licencias y permisos se consideran en el tiempo de la Pre-
venta porque involucran la licencia de construcción así como todos los 
trámites administrativos que son solicitados por la Municipalidad de San 
Borja, de acuerdo al TUPA. 
 El monto total de los egresos es $3, 059,468.03 incluye el IGV. 
 Los gastos de marketing y publicidad están repartidos según el plan de 
Marketing con la finalidad de cumplir o superar la velocidad de venta real. 
 Los gastos de Gerencia y Supervisión están contemplados según los 
alcances que debe cumplir este personal técnico, considerando montos 
mayores en el Mes 1 y al inicio de la Construcción. 
 Los costos de construcción se han diferenciado en el tiempo según el 
avance de obra durante los 13 meses considerando un proceso 
constructivo estándar y optimizado por las innovaciones que aplicaría la 




















EGRESOS Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
COSTO DEL TERRENO 1,100,000.00            1,100,000.00           
COSTO DE ALCABALA 32,654.19                 32,654.19                
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 5,000.00                   5,000.00                  
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO 31,220.00                 14,049.00                12,488.00            4,683.00              
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS 11,671.92                 3,501.58                 3,501.58        4,668.77              
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 106,400.00               3,043.04              3,043.04              3,043.04                 3,724.00                3,724.00                   3,724.00        3,724.00          3,724.00            3,724.00                3,724.00              
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP 4,932.67                   
COMISION DE ESTRUCTURACION 31,424.35                 
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION 135,800.00               20,370.00                13,580.00            1,358.00              1,358.00                 1,358.00                1,358.00                   1,358.00        1,358.00          1,358.00            1,358.00                1,358.00              
PAGOS DERECHOS SERPAR 8,440.84                   
CONSTRUCCION 1,302,586.51            
 IGV 289,337.55               6,195.42                  5,239.99              1,635.13              792.19                    914.76                   914.76                      914.76           914.76             914.76               914.76                   914.76                 
TOTAL COSTOS Y GASTOS (INC IGV) 3,059,468.03 1,137,654.19 40,614.42 34,351.03 10,719.17 8,694.80 5,996.76 5,996.76 9,498.34 5,996.76 5,996.76 5,996.76 10,665.53
Proyecto y licencias
EGRESOS Total Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
COSTO DEL TERRENO 1,100,000.00            
COSTO DE ALCABALA 32,654.19                 
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 5,000.00                   
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO 31,220.00                 
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS 11,671.92                 
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 106,400.00               3,043.04                3,043.04                  3,043.04             3,043.04               3,043.04               3,043.04             3,043.04               3,043.04               3,043.04          3,043.04                3,043.04                3,043.04             3,043.04                
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP 4,932.67                   
COMISION DE ESTRUCTURACION 31,424.35                 31,424.35              
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION 135,800.00               6,111.00                6,111.00                  6,111.00             6,111.00               6,111.00               6,111.00             6,111.00               6,111.00               6,111.00          6,111.00                6,111.00                6,111.00             5,432.00                
PAGOS DERECHOS SERPAR 8,440.84                   
CONSTRUCCION 1,302,586.51            25,400.44 76,201.31 101,601.75 127,002.18 103,946.40 109,677.78 96,521.66 88,575.88 170,638.83 170,638.83 147,192.28 65,389.84 19,799.32
 IGV 289,337.55               11,876.19              15,363.96                19,936.04           24,508.12             20,358.08             21,389.73           19,021.63             17,591.39             32,362.72        32,362.72              28,142.34              13,417.90           5,089.38                
TOTAL COSTOS Y GASTOS (INC IGV) 3,059,468.03 77,855.01 100,719.31 130,691.83 160,664.34 133,458.52 140,221.55 124,697.33 115,321.31 212,155.59 212,155.59 184,488.65 87,961.78 33,363.74
Etapa de Construcción
Conform obra y DF
EGRESOS Total Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
COSTO DEL TERRENO 1,100,000.00            
COSTO DE ALCABALA 32,654.19                 
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 5,000.00                   
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO 31,220.00                 
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS 11,671.92                 
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 106,400.00               3,043.04                              3,043.04            3,043.04                3,043.04                3,043.04               3,043.04               3,043.04       3,043.04               3,043.04             4,256.00        
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP 4,932.67                   4,932.67
COMISION DE ESTRUCTURACION 31,424.35                 
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION 135,800.00               5,432.00                              5,432.00
PAGOS DERECHOS SERPAR 8,440.84                   8,440.84
CONSTRUCCION 1,302,586.51            
 IGV 289,337.55               1,525.51                              1,525.51            547.75                   547.75                   547.75                  547.75                  547.75          547.75                  547.75                766.08           




9.6. Estado de Ganancia y Pérdidas 
 
 Resulta un Impuesta a la Renta (28%) de $174,046.92. 
 El ROS de 12.73%, el ROI de 15.58% y el ROE de 70.54%. Ver gráfico N° 
70 (Estado de Pérdidas y Ganancias).  
 
                                                              Gráfico N° 70 
 
Fuente Elaboración propia 
 
 
INGRESOS PRECIO X M2 ($) AREA X M2 TOTAL ($)
PRECIO DE VENTA AREA TECHADA X M2 $2,070.00 1,638.60 $3,391,902.00
PRECIO DE VENTA AREA LIBRE X M2 $1,000.00 305.08 $305,080.00
TOTALES $3,696,982.00
PAGO DEL IGV $305,255.39
DESCRIPCION PARCIAL ($)
COSTO DEL TERRENO $1,100,000.00
COSTO DE ALCABALA $32,654.19
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES $5,000.00
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO $31,220.00
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS $11,671.92
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD $106,400.00
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP $4,932.67
COMISION DE ESTRUCTURACION $31,424.35
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION $135,800.00
PAGOS DERECHOS SERPAR $8,440.84
COSTO CONSTRUCCION SEGÚN PPTO $1,302,586.51
IGV $289,337.55
TOTAL COSTOS Y GASTOS (INC IGV) $3,059,468.03
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
TOTAL INGRESOS X VENTAS (SIN IGV) $3,391,726.61
TOTAL EGRESOS (SIN IGV) $2,770,130.48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $621,596.13
RENTABILIDAD 18%
IMPUESTOS (28%) $174,046.92
AJUSTE DEL IGV $15,917.84
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $431,631.37
RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS (ROS) 12.73%
SOBRE INVERSION TOTAL (ROI) 15.58%
SOBRE CAPITAL PROPIO (ROE) 70.54%
IGV VENTAS $305,255.39
IGV COMPRAS $289,337.55
SALDO CREDITO FISCAL/DEV. AL ESTADO $15,917.84
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9.7. Estructura de Financiamiento 
 
 Para este caso, asumiremos que la entidad bancaria brinda la línea de 
crédito para la compra del terreno debido que la empresa inmobiliaria 
mantiene una relación de confianza con esta entidad, colocando como 
garantías las Cartas Fianzas, siendo un caso atípico. 
 El aporte propio considera un 20% de los Egresos totales, el aporte de la 
entidad bancaria representa un 30% y la preventa genera un 50%, 
generando que no sea necesario el préstamo para la construcción misma 
debido que la preventa respalda el costo de la construcción. 
 El préstamo que realiza la entidad bancaria considera una tasa de interés 















% DE FINANCIAMIENTO BANCO % PRE-VENTAS % PROPIO % TOTAL %
TERRENO 66.95% % 0.00% % 33.05% % 100.00% %
CONSTRUCCION 0.00% % 89.45% % 10.55% % 100.00% %
OTROS 0.00% % 76.56% % 23.44% % 100.00% %
TOTAL APORTE (%) 30.00% % 50.00% % 20.00% % 100.00% %
TOTAL APORTE ($) $ 917,840.41 % $ 1,529,734.01 % $ 611,893.61 % $ 3,059,468.03 %
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9.8. Flujo Económico 
 Se considera una velocidad de ventas de 1 departamentos cada 3 meses, 
reflejando los datos tomados de campo. 
 El método utilizado para la evaluación es la del VAN. 
 Los ingresos y egresos considerados en el tiempo están detallados en 
ítems anteriores. 
 Se considerará la afectación del IGV (18%) y del Impuesto a la Renta (28%) 
según lo establecido en las normas legales. 
 Se obtiene un VAN positivo de $224,045.85 y un TIR de 16.91%. Ver el 






























                                                                                                                      
 
Fuente Elaboración propia 
Pre-Operativo Anteproyecto
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
TOTAL INGRESOS - EGRESOS -1,137,654.19 -40,614.42 -29,351.03 -10,719.17 -8,694.80 -996.76 -5,996.76 -9,498.34 -996.76 -5,996.76 -5,996.76 -5,665.53
Impuesto a la renta (28%) 174,046.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,137,654.19 -40,614.42 -29,351.03 -10,719.17 -8,694.80 -996.76 -5,996.76 -9,498.34 -996.76 -5,996.76 -5,996.76 -5,665.53
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,137,654.19 -1,178,268.61 -1,207,619.64 -1,218,338.81 -1,227,033.61 -1,228,030.37 -1,234,027.13 -1,243,525.46 -1,244,522.22 -1,250,518.98 -1,256,515.74 -1,262,181.27
Proyecto y licencias
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 148,647.45 885,290.53 -66,111.47 -160,664.34 124,862.92 -54,834.21 -124,697.33 226,228.05 -150,995.37 -212,155.59 60,152.23 -3,031.28 -33,363.74
Impuesto a la renta (28%) 174,046.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 54,260.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 148,647.45 831,029.65 -66,111.47 -160,664.34 124,862.92 -54,834.21 -124,697.33 226,228.05 -150,995.37 -212,155.59 60,152.23 -3,031.28 -33,363.74
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,113,533.82 -282,504.18 -348,615.64 -509,279.99 -384,417.07 -439,251.28 -563,948.61 -337,720.56 -488,715.93 -700,871.52 -640,719.29 -643,750.57 -677,114.31
Etapa de Construcción
Conform obra y DF
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 316,347.94 60,811.67 -3,590.79 279,658.09 58,171.43 -3,590.79 -3,590.79 28,548.03 -3,590.79 -5,022.08 32,122.26 504,093.20
Impuesto a la renta (28%) 174,046.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,046.92
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 316,347.94 60,811.67 -3,590.79 279,658.09 58,171.43 -3,590.79 -3,590.79 28,548.03 -3,590.79 -5,022.08 32,122.26 330,046.28
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -360,766.37 -299,954.70 -303,545.48 -23,887.39 34,284.04 30,693.25 27,102.47 55,650.50 52,059.71 47,037.63 79,159.89 409,206.18
Ventas
  MES AÑO 





9.9. Flujo Financiero 
 Los flujos considerados en esta sección están libres de impuestos, es decir 
forman parte de las utilidades que recibirán los accionistas. 
 Se considera el desembolso del préstamo de la entidad bancaria en el Mes 
Pre-operativo, cuando se necesita adquirir el terreno. 
 La amortización de la deuda se realizará en el último mes, por decisión de 
la empresa. 
 Se considera el pago de los intereses por el préstamo de la deuda así como 























                                                                                                          
 
Fuente Elaboración propia 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO en US$ Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
TOTAL INGRESOS - EGRESOS -1,137,654.19 -40,614.42 -29,351.03 -10,719.17 -8,694.80 -996.76 -5,996.76 -9,498.34 -996.76 -5,996.76 -5,996.76 -5,665.53
Préstamo del banco por terreno 736,500.00
Amortización préstamo por terreno
Intereses prestamo Banco
Escudo fiscal intereses
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -401,154.19 -40,614.42 -29,351.03 -10,719.17 -8,694.80 -996.76 -5,996.76 -9,498.34 -996.76 -5,996.76 -5,996.76 -5,665.53
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -401,154.19 -441,768.61 -471,119.64 -481,838.81 -490,533.61 -491,530.37 -497,527.13 -507,025.46 -508,022.22 -514,018.98 -520,015.74 -525,681.27
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO en US$ Total Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 148,647.45 885,290.53 -66,111.47 -160,664.34 124,862.92 -54,834.21 -124,697.33 226,228.05 -150,995.37 -212,155.59 60,152.23 -3,031.28 -33,363.74
Préstamo del banco por terreno
Amortización préstamo por terreno
Intereses prestamo Banco
Escudo fiscal intereses
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 148,647.45 885,290.53 -66,111.47 -160,664.34 124,862.92 -54,834.21 -124,697.33 226,228.05 -150,995.37 -212,155.59 60,152.23 -3,031.28 -33,363.74
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -377,033.82 508,256.70 442,145.23 281,480.89 406,343.81 351,509.60 226,812.27 453,040.32 302,044.95 89,889.36 150,041.58 147,010.30 113,646.56
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO en US$ Total Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 316,347.94 60,811.67 -3,590.79 279,658.09 58,171.43 -3,590.79 -3,590.79 28,548.03 -3,590.79 -5,022.08 32,122.26 504,093.20
Préstamo del banco por terreno
Amortización préstamo por terreno 736,500.00
Intereses prestamo Banco 84,390.91
Escudo fiscal intereses 23,629.46
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 316,347.94 60,811.67 -3,590.79 279,658.09 58,171.43 -3,590.79 -3,590.79 28,548.03 -3,590.79 -5,022.08 -28,639.20 -232,406.80
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 429,994.51 490,806.18 487,215.39 766,873.49 825,044.92 821,454.13 817,863.34 846,411.38 842,820.59 837,798.51 809,159.31 576,752.51
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9.10. Análisis según velocidad de ventas 
Los análisis realizados consideran una velocidad de ventas de 1 departamento 
cada 3 meses, sin embargo es necesario evaluar los resultados del escenario de 1 
venta de departamento cada 4 meses o 1 venta de departamento cada 2 meses, 
debido que estas velocidades de ventas han sido encontradas en nuestra 
competencia directa y más aún nos permitiría conocer cómo enfrentar estas 
situaciones y qué medidas tomar. 
 
9.10.1. Análisis con velocidad de ventas de 2 departamentos 
 Para este caso, sería un escenario optimista, debido que se asume que 1 
departamento se vende cada 2 meses, generando 24 meses para 
desarrollo del proyecto en general.  
 El análisis en este caso genera que algunos egresos disminuyan en monto, 
siendo el monto de $3, 015,144.87 que incluye IGV. 
 El TIR económico resulta 31.05% 
 El VAN resulta $318,530.68 
 Resulta un Impuesta a la Renta (28%) de $184,564.28. 
 El ROS de 13.32%, el ROI de 16.54% y el ROE de 73.86%. Ver gráfico N° 





Gráfico N° 74 
 
Fuente Elaboración propia 
 
INGRESOS PRECIO X M2 ($) AREA X M2 TOTAL ($)
PRECIO DE VENTA AREA TECHADA X M2 $2,070.00 1,638.60 $3,391,902.00
PRECIO DE VENTA AREA LIBRE X M2 $1,000.00 305.08 $305,080.00
TOTALES $3,696,982.00
PAGO DEL IGV $305,255.39
DESCRIPCION PARCIAL ($)
COSTO DEL TERRENO $1,100,000.00
COSTO DE ALCABALA $32,654.19
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES $5,000.00
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO $31,220.00
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS $11,671.92
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD $82,400.00
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP $4,932.67
COMISION DE ESTRUCTURACION $31,424.35
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION $122,238.00
PAGOS DERECHOS SERPAR $8,440.84
COSTO CONSTRUCCION SEGÚN PPTO $1,302,586.51
IGV $282,576.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS (INC IGV) $3,015,144.87
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
TOTAL INGRESOS X VENTAS (SIN IGV) $3,391,726.61
TOTAL EGRESOS (SIN IGV) $2,732,568.48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $659,158.13
RENTABILIDAD 19%
IMPUESTOS (28%) $184,564.28
AJUSTE DEL IGV $22,679.00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $451,914.85
RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS (ROS) 13.32%
SOBRE INVERSION TOTAL (ROI) 16.54%
SOBRE CAPITAL PROPIO (ROE) 73.86%
IGV VENTAS $305,255.39
IGV COMPRAS $282,576.39
SALDO CREDITO FISCAL/DEV. AL ESTADO $22,679.00
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Fuente Elaboración propia 
Pre-Operativo Anteproyecto
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
TOTAL INGRESOS - EGRESOS -1,137,654.19 -38,213.95 -28,049.20 -16,522.82 -2,495.30 -11,969.20 -3,467.62 -8,467.62 -8,136.39
Impuesto a la renta (28%) 184,564.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,137,654.19 -38,213.95 -28,049.20 -16,522.82 -2,495.30 -11,969.20 -3,467.62 -8,467.62 -8,136.39
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,137,654.19 -1,175,868.14 -1,203,917.34 -1,220,440.16 -1,222,935.46 -1,234,904.66 -1,238,372.28 -1,246,839.90 -1,254,976.29
Proyecto y licencias
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 148,817.98 950,527.58 -130,035.14 183,701.13 -132,801.83 263,144.72 -124,040.63 214,906.76 -211,498.90 199,035.32 -183,831.96 257,706.01 -33,508.27
Impuesto a la renta (28%) 184,564.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 60,818.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 148,817.98 889,709.13 -130,035.14 183,701.13 -132,801.83 263,144.72 -124,040.63 214,906.76 -211,498.90 199,035.32 -183,831.96 257,706.01 -33,508.27
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,106,158.30 -216,449.18 -346,484.31 -162,783.18 -295,585.01 -32,440.29 -156,480.92 58,425.84 -153,073.06 45,962.27 -137,869.69 119,836.32 86,328.05
Etapa de Construcción
Conform obra y DF
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 22 Mes 23 Mes 24
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 255,669.12 -10,145.07 289,166.58
Impuesto a la renta (28%) 184,564.28 0.00 0.00 184,564.28
IGV 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 255,669.12 -10,145.07 104,602.30







9.10.2. Análisis con velocidad de ventas de 4 departamentos 
 Para este caso, sería un escenario pesimista, debido que se asume que 1 
departamento se vende cada 4 meses, generando 47 meses para 
desarrollo del proyecto en general.  
 El análisis en este caso genera que algunos egresos disminuyan en monto, 
siendo el monto de $3, 129,751.19 que incluye IGV. 
 El TIR económico resulta 6.59% 
 El VAN resulta -$1,505.32 
 Resulta un Impuesta a la Renta (28%) de $157,369.56. 
 El ROS de 11.78%, el ROI de 14.12% y el ROE de 65.28%. Ver gráfico N° 

















Fuente Elaboración propia 
 
INGRESOS PRECIO X M2 ($) AREA X M2 TOTAL ($)
PRECIO DE VENTA AREA TECHADA X M2 $2,070.00 1,638.60 $3,391,902.00
PRECIO DE VENTA AREA LIBRE X M2 $1,000.00 305.08 $305,080.00
TOTALES $3,696,982.00
PAGO DEL IGV $305,255.39
DESCRIPCION PARCIAL ($)
COSTO DEL TERRENO $1,100,000.00
COSTO DE ALCABALA $32,654.19
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES $5,000.00
GASTOS DE INGENIERIA DE PROYECTO $31,220.00
GASTOS DE LICENCIAS Y PERMISOS $11,671.92
GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD $152,400.00
GASTOS DE CONF/DECLAR/INDEPEND/RRPP $4,932.67
COMISION DE ESTRUCTURACION $31,424.35
COMISION DE GERENCIA Y SUPERVISION $149,362.00
PAGOS DERECHOS SERPAR $8,440.84
COSTO CONSTRUCCION SEGÚN PPTO $1,302,586.51
IGV $300,058.71
TOTAL COSTOS Y GASTOS (INC IGV) $3,129,751.19
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
TOTAL INGRESOS X VENTAS (SIN IGV) $3,391,726.61
TOTAL EGRESOS (SIN IGV) $2,829,692.48
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $562,034.13
RENTABILIDAD 17%
IMPUESTOS (28%) $157,369.56
AJUSTE DEL IGV $5,196.68
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $399,467.89
RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS (ROS) 11.78%
SOBRE INVERSION TOTAL (ROI) 14.12%
SOBRE CAPITAL PROPIO (ROE) 65.28%
IGV VENTAS $305,255.39
IGV COMPRAS $300,058.71
SALDO CREDITO FISCAL/DEV. AL ESTADO $5,196.68
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Fuente Elaboración propia 
 
Pre-Operativo Anteproyecto
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
TOTAL INGRESOS - EGRESOS -1,137,654.19 -43,014.89 -32,503.75 -14,765.99 -6,905.67 -8,056.59 -5,390.98 -8,056.59 -8,056.59 -8,056.59 -5,390.98 -8,056.59 -6,905.67 -6,905.67 -6,574.43
Impuesto a la renta (28%) 157,369.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,137,654.19 -43,014.89 -32,503.75 -14,765.99 -6,905.67 -8,056.59 -5,390.98 -8,056.59 -8,056.59 -8,056.59 -5,390.98 -8,056.59 -6,905.67 -6,905.67 -6,574.43
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,137,654.19 -1,180,669.09 -1,213,172.84 -1,227,938.83 -1,234,844.49 -1,242,901.09 -1,248,292.06 -1,256,348.65 -1,264,405.24 -1,272,461.84 -1,277,852.81 -1,285,909.40 -1,292,815.07 -1,299,720.74 -1,306,295.17
Proyecto y licencias
Conform obra y DF
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28
TOTAL INGRESOS - EGRESOS 147,921.45 884,564.53 -131,417.82 -96,809.98 -134,184.52 -140,947.55 -125,423.32 -30,659.96 -212,881.59 -212,881.59 -185,214.65 -27,527.56 -34,009.72 -23,660.37
Impuesto a la renta (28%) 157,369.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV 0.00 47,310.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO 147,921.45 837,254.38 -131,417.82 -96,809.98 -134,184.52 -140,947.55 -125,423.32 -30,659.96 -212,881.59 -212,881.59 -185,214.65 -27,527.56 -34,009.72 -23,660.37
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -1,158,373.72 -321,119.34 -452,537.16 -549,347.14 -683,531.66 -824,479.20 -949,902.52 -980,562.49 -1,193,444.07 -1,406,325.66 -1,591,540.31 -1,619,067.86 -1,653,077.58 -1,676,737.95
Etapa de Construcción
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Total Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47
TOTAL INGRESOS - EGRESOS -4,999.45 81,693.52 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 67,575.24 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 151,168.57 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 61,040.66 -3,236.98 -3,236.98 -3,129.08 48,183.39 1,830,732.48
Impuesto a la renta (28%) 157,369.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,369.56
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -4,999.45 81,693.52 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 67,575.24 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 151,168.57 -3,236.98 -3,236.98 -3,236.98 61,040.66 -3,236.98 -3,236.98 -3,129.08 48,183.39 1,673,362.92







Finalmente al realizar un cuadro comparativo de los resultados más 
relevantes en los tres escenarios (pesismista, real y optimista), se obtiene que si 
permitimos que las ventas disminuyan 01 departamento cada 4 meses se 
produciría un VAN negativo, por ello nuestras fuerzas de ventas, el plan de 
Marketing y la publicidad deben estar dirigidas a mantener la velocidad de ventas 
que en promedio el mercado viene manejando, siendo 1 departamento cada 3 
meses o incluso se podría mejorar con la velocidad de ventas de 1 departamento 
cada 2 meses generando que además que obtengamos un VAN positivo se 
mejore la TIR en 31.05%. Ver gráfico N° 78 (Comparativo de resultados en los 
escenarios real, optimista y pesimista). 
Gráfico N° 78
 
Fuente Elaboración propia 
 
 
9.11. Análisis de sensibilidad, con la velocidad de ventas en escenario real 
Realizaremos el análisis en base a las variables críticas, donde identificaremos 
cuáles son los factores que influenciarían en el resultado del VAN del proyecto. 
 Para esta evaluación hemos considerado como variables fundamentales el 
precio de construcción, el COK – rentabilidad resultante para el accionista, el 
INDICADORES
VELOCIDAD 1 
DPTO CADA 2 
MESES
VELOCIDAD 1 
DPTO CADA 3 
MESES
VELOCIDAD 1 
DPTO CADA 4 
MESES
TIR 31.05% 16.91% 6.59%
VAN $318,530.68 $158,672.42 -$1,505.32
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS (ROS) 13.32% 12.73% 11.78%
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION TOTAL (ROI) 16.54% 15.58% 14.12%
RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL PROPIO (ROE) 73.86% 70.54% 65.28%
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precio de venta por m2, el costo del terreno. Ver gráfico N° 79 (Costo de terreno vs 
COK), 80 (Costo de Construcción vs COK), 81 (Precio de Venta vs COK) y 82 
(Costo de Construcción vs precio de venta por m2). 













Fuente Elaboración propia 
Costo del terreno vs COK
$157,601.58 1,000,000.00     1,100,000.00      1,200,000.00  1,300,000.00  1,400,000.00     1,500,000.00    
15.00% 306,186.69        206,186.69        106,186.69     6,186.69         -93,813.31        -193,813.31     
20.00% 281,385.31        181,385.31        81,385.31       -18,614.69      -118,614.69      -218,614.69     
25.00% 257,601.58        157,601.58        57,601.58       -42,398.42      -142,398.42      -242,398.42     
30.00% 234,903.65        134,903.65        34,903.65       -65,096.35      -165,096.35      -265,096.35     
40.00% 192,816.90        92,816.90          -7,183.10       -107,183.10    -207,183.10      -307,183.10     
50.00% 154,985.04        54,985.04          -45,014.96      -145,014.96    -245,014.96      -345,014.96     
Costo construccion vs COK
$157,601.58 1,200,000.00    1,300,000.00  1,302,586.51    1,350,000.00      1,400,000.00  1,500,000.00    
15.00% 302,877.19      208,624.54     206,186.69       161,498.22        114,371.90    20,119.25        
20.00% 272,034.69      183,670.85     181,385.31       139,488.93        95,307.01      6,943.18          
25.00% 242,821.37      159,750.22     157,601.58       118,214.65        76,679.07      (6,392.07)        
50.00% 119,750.55      56,617.97      54,985.04        25,051.68          (6,514.60)       (69,647.18)       
70.00% 44,340.96        (8,019.34)       (9,373.65)         (34,199.50)         (60,379.65)     (112,739.95)     
90.00% (15,819.54)       (60,200.19)     (61,348.10)       (82,390.51)         (104,580.83)   (148,961.47)     
Precio de Venta vs COK
$157,601.58 1,800.00        1,900.00           2,070.00           2,100.00        2,150.00           2,200.00                      
15.00% (129,798.09)   (5,359.28)         206,186.69 243,518.33 305,737.74 367,957.14
20.00% (130,838.98)   -15,200.35        181,385.31 216,076.90    273,896.21       331,715.52                  
25.00% (133,632.15)   (25,767.81)       157,601.58 189,960.88 243,893.05 297,825.23
30.00% (137,679.21)   (36,722.59)       134,903.65 165,190.64 215,668.94 266,147.25
40.00% (148,151.97)   (58,904.24)       92,816.90 119,591.22 164,215.08 208,838.95
50.00% (160,292.59)   (80,560.13)       54,985.04 78,904.78 118,771.01 158,637.23
Costo construccion vs Precio venta por m2
$157,601.58 1,800.00            1,900.00            2,070.00         2,100.00         2,150.00           2,200.00          
1,100,000.00      34,658.78          142,523.13        325,892.52     358,251.82     410,946.56        462,594.37       
1,200,000.00      -48,412.36         59,451.98          242,821.37     275,180.67     329,112.84        383,045.02       
1,300,000.00      -131,483.51       -23,619.16         159,750.22     192,109.53     246,041.70        299,973.87       
1,302,586.51      -133,632.15       -25,767.81         157,601.58     189,960.88     243,893.05        297,825.23       
1,367,715.83      -187,735.83       -79,871.49         103,497.90     135,857.20     189,789.38        243,721.55       
1,432,845.16      -241,839.51       -133,975.16       49,394.22       81,753.53       135,685.70        189,617.87       
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Del análisis podemos inferir: 
 Del gráfico N° 79, Costo del terreno vs COK, que si la tasa de interés 
esperada por el  accionista es del 50% y con un costo de terreno en 
$100,000 mayor a lo adquirido, resultaría un VAN negativo y lo mismo 
sucedería si sólo el COK fuera el 20% pero el monto del terreno sería 
$400,000. 
 Del gráfico N° 80, Costo de Construcción vs COK, que si la tasa de interés 
esperada por el accionista fuera del 25% y el monto de la Construcción 
estaría aproximadamente $1,500,000 entonces resultaría un VAN negativo. 
 Del gráfico N° 81, Precio de Venta vs COK, que si el accionista sigue 
esperando el 25% de la tasa de interés y aún si el precio de venta por m2 
disminuye en $1,800 por m2 todavía resultaría un VAN positivo, sin 
embargo si solicitara un COK del 40% se convertiría en un resultado 
negativo. 
 Del gráfico N° 82, Costo de construcción vs Precio de venta por m2, si la 
construcción se considera el mismo costo que el análisis del escenario real 
y se vendiera el precio por m2 en $1,800 aún se obtendría un VAN positivo, 
sin embargo no sucedería lo mismo si aumentara el costo de construcción 








 En relación a la situación macroeconómica, tenemos contextos de 
diferentes índoles sobretodo la economía de China y EEUU, que impactan 
a diario en nuestra economía, sin embargo se proyecta que para el 2017 la 
economía global mejorará y existirán perspectivas de inversión y desarrollo. 
La realidad de nuestro país es estable debido que la vida política se 
encuentra en un término equilibrado generando un ambiente de tranquilidad 
y seguridad para los posibles inversionistas nacionales y extranjeros. 
 
 La actividad inmobiliaria en el distrito de San Borja, está disminuyendo en 
relación a años anteriores, sin embargo existe aún un mercado insatisfecho 
que está dispuesto a adquirir su propio inmueble. Se ha identificado que las 
ventas en los últimos años son departamentos de 3 dormitorios y según las 
condiciones de la ubicación del terreno y las condiciones que ofrece nuestro 
producto se determina que está dirigido al sector económico A. 
 
 Luego de la evaluación y análisis de la competencia directa y contrastando 
con la experiencia de la inmobiliaria se determinó que la velocidad de 
ventas del mercado en la actualidad es de 1 departamento cada 3 meses. 
Además se identificó los atributos y beneficios que tiene nuestra 
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competencia con la finalidad de precisar la mejor forma de competir con 
cada uno de ellos. 
 
 De los tipos de segmentaciones aplicadas, se determinó que el sector 
económico A son familias no numerosas, modernas, que utilizan equipos 
tecnológicos modernos, que son profesionales con aspiraciones a 
superarse constantemente, que necesitan de 3 dormitorios y que gustan de 
una vida de comodidad y confort. 
 
 Sobre el Marketing Mix, nuestro producto se presenta con una distribución 
uniforme, funcional y con finos acabados que permiten cumplir con las 
expectativas de los clientes potenciales; para el precio se utilizó un método 
de homologación de atributos donde se comparó los beneficios que ofrece 
nuestra competencia con las cualidades de nuestro proyecto y así 
realizando una relación directa permitió fijar el precio que se encuentra 
dentro del mercado meta; para la promoción y plaza definimos las acciones 
a tomar con la finalidad de brindarle mayor fuerza a las ventas. 
 
 De la evaluación económica – financiera resulta que el proyecto es viable, 
debido que considerando la velocidad de ventas de 1 departamento cada 3 
meses se obtiene un VAN positivo y un TIR que supera ampliamente el 
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